

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO****TIPOLOGIA:Aggiudicazione**

OGGETTO:PNRR M6C2|1.1.1- Progetto “Piano ICT DEA”. Approvazione dell’estensione delle prestazioni contrattuali nell’ordine del quinto d’obbligo. CUP C94E22004020005, CIG derivato n. 9510182275.

Sull’argomento in oggetto, il Direttore della Struttura/ **UOSVD Information and Communication Technologies** Dott.ssa Maria Cammarota, a seguito dell’istruttoria effettuata dalla stessa in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente Proponente, verificato dal **Dirigente Responsabile della UOSVD Gestione Amministrativa dei Servizi Tecnici e P.N.R.R., dott.ssa Nuziana Losito**, la quale attesta la legittimità che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona quanto appresso:

- Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;
- Vista la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
- Vista la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 07/02/2022 n.98;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 26/03/2025;

PREMESSO CHE

- ✓ Con Delibera n. 1834 del 19/12/2022 questa Asl ha aderito all’ Accordo Quadro Consip «*Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali* » Lotto 6, stipulando il relativo Contratto Esecutivo (CIG derivato n. 9510182275) con il RTI aggiudicatario costituito dalla mandataria KPMG Advisory S.p.A. e dalle mandanti McKinsey & Company Inc. Italy, EY Advisory S.p.A., P.A. Advice S.p.A. e PoliHub S.c.a.r.l. Società Benefit (già Fondazione Politecnico di Milano), per un valore di € € **335.392,67** (IVA esclusa), avente una durata di n. 40 (quaranta) mesi, con scadenza il 20 aprile 2026;
- ✓ durante l’esecuzione del suddetto Contratto Esecutivo, è emersa la necessità di procedere ad un’integrazione della fornitura dei servizi erogati dal RTI, nella misura corrispondente al c.d. “*quinto d’obbligo*” dell’importo dell’affidamento;
- ✓ il suddetto Accordo Quadro è stato stipulato in data antecedente al 1° luglio 2023 e dunque la normativa applicabile è quella di cui all’art. 106, commi 1, lett. c) e 12, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché l’art. 7, commi 2 e 4, dello stesso Accordo Quadro;

CONSIDERATO CHE

- ✓ la suddetta integrazione è finalizzata a rispondere a un incremento, non prevedibile in fase di pianificazione iniziale, del fabbisogno di supporto all’Ufficio per la Transizione Digitale;
- ✓ l’estensione si rende necessaria a fronte di nuove esigenze legate allo sviluppo della *Business Intelligence Aziendale* (Oracle BI) e al potenziamento del DSS (*Decision Support System*);
- ✓ in particolare, è emersa l’esigenza di migliorare l’analisi dei dati, la pianificazione delle attività e il supporto al management, così come definito nel Piano di Trasformazione Digitale 2024-2026 di ASL BT, nell’ambito della Diretrice 1 – Evoluzione dell’architettura aziendale, che prevede l’azione



“Potenziamento BI”, finalizzata all’evoluzione e al rafforzamento del Data Warehouse Aziendale (DWH), giusta Delibera della Direttrice Generale n. 2326 del 31/12/2024;

- ✓ si rende, pertanto, necessario implementare i seguenti servizi e sotto-servizi, di cui al suddetto AQ:
 - *Supporto all’innovazione tecnologica* – sotto-servizio “IT Strategy”
 - *Governance* – sotto-servizio PMO;

ATTESO CHE

- ✓ il fabbisogno aggiuntivo, emerso in corso di esecuzione contrattuale, è strettamente connesso al raggiungimento dell’obiettivo di Digitalizzazione dei DEA aziendali;
- ✓ il RUP, con nota prot n. 72490 del 05/09/2025, ha richiesto, pertanto, alla Direzione Strategica l’autorizzazione a procedere all’attivazione dell’istituto del quinto d’obbligo del suddetto contratto, per un addendum contrattuale di **€ 67.057,39** (IVA esclusa);
- ✓ con mail agli atti d’ufficio, la Direzione Strategica ha autorizzato la suddetta estensione del quinto d’obbligo;

ATTESO CHE

- ✓ l’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. dispone che: *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario”*;
- ✓ l’art. 22 comma 4 del Decreto del 7 marzo 2018 n. 49 dispone che: *“Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice”*;
- ✓ l’estensione ha per oggetto le medesime prestazioni già previste nel rapporto in essere;

VISTI:

- l’art. 7 comma 2 dell’Accordo Quadro (ID 2202): *“Le Amministrazioni possono apportare modifiche al Contratto Esecutivo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l’Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016”*;
- l’art. 7 comma 4 dell’Accordo Quadro: *“così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, l’Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell’Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al **combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell’art. 106, del Codice**. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*.

ATTESA la disponibilità di fondi sul CUP C94E22004020005, riferito al DEA Dimiccoli di Barletta;

RITENUTO, pertanto, di procedere con l’estensione contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, e dunque per un massimo di **€ 67.057,39**;

VERIFICATO che l’RTI KPMG Advisory S.p.a. (mandataria), è in possesso dei requisiti generali di capacità a contrarre, verificati attraverso il FVOE, nonché della regolarità della posizione verso gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, come da DURC INAIL, prot. n. **INPS_45968810** con scadenza il **19/09/2025**;



DATO ATTO, INFINE, CHE

- ✓ il presente provvedimento viene emanato nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina nell'ambito del PNRR, ed in particolare, sulle condizioni da adottare al fine di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 852/2020, in coerenza con i principi e gli obblighi relativamente al principio del *"Do No Significant Harm"* (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del *Tagging* clima e digitale, e nel rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, *Gender Equality* e tutela dei diversamente abili;
- ✓ il presente provvedimento viene emanato nel rispetto degli interessi finanziari dell'Unione Europea (UE), del principio di addizionalità e del divieto di doppio finanziamento secondo quanto disciplinato nei Regolamenti UE/EURATOM n. 1046/2018/1046 e UE n. 241/2021, nonché coerentemente con quanto previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) della Regione Puglia;

"I sottoscritti dichiarano l'inesistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura di carattere generale contenuta nella sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato Attività e Organizzazione".

Tanto premesso, si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto e di cui ognuno, nell'ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale, nonché la conformità alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente Proponente / RUP
Dott.ssa Maria Cammarota

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile UOSVD Gestione Amministrativa Servizi Tecnici e P.N.R.R
Dott.ssa Nuziana Losito

La Dirigente Responsabile UOSVD ICT
Dott.ssa Maria Cammarota

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sulla base dell'istruttoria e della proposta dell'Area/Struttura competente;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le rispettive competenze;

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente riportati e approvati:

1. **di autorizzare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'estensione contrattuale in aumento del contratto esecutivo, sottoscritto in adesione all' Accordo Quadro CONSIP SD1 ID 2202 – Lotto 6 "Sistemi informativi Clinico-Assistenziali"; Progetto "Piano ICT DEA" CUP: **C94E22004020005**, CIG: **9510182275**), aggiudicato alla KPMG Advisory S.p.a. (mandataria),



con Codice Fiscale 00967720285 e Partita I.V.A. 04662680158 avente sede legale a Roma, in Piazzale dell'Agricoltura n. 24, per un **importo di € 67.057,39 (iva esclusa)** secondo il presente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA		
Del n. 1834 del 19/12/2022 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA di Livello I e II). Adesione all'accordo Quadro Consip "Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali" Lotto 6. CIG Derivato 9510182275		
	Importo Iva esclusa	Importo Iva inclusa
Servizi	335.392,67€	409.179,05€
Quinto d'obbligo	67.057,39€	81.810,02€
Totale importo progetto	402.450,06€	490.989,07€

2. **di autorizzare**, pertanto, il RUP, dott.ssa Maria Cammarota, a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi conseguenziali all'adozione del presente provvedimento;
3. **di dare atto** che la spesa derivante dal presente atto, dell'importo complessivo di **€ 81.810,02** (iva inclusa), sarà finanziata con fondi PNRR Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1, Sub-Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" (Digitalizzazione DEA I e II livello), in particolare a valere sul CUP **C94E22004020005**, riferito al DEA Dimiccoli di Barletta;
4. **di imputare** la spesa complessiva di **€ 81.810,02** (iva inclusa), al conto economico "010.100.00045 – *Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti*";
5. **di assicurare** che il presente provvedimento di affidamento viene assunto in assenza di conflitto di interesse;
6. **di adempiere** agli obblighi di pubblicazione del presente atto mediante pubblicazione nella Sezione *"Amministrazione Trasparente"*;
7. **di conferire** al presente provvedimento, non soggetto a controllo, immediata esecutività.

Anno di competenza	Importo	Numero conto	CIG	
2025	81.810,02 €	010.100.00045	9510182275	
Aggregati di spesa			Ufficio competente	
			UOSVD Information and Communication Technologie	

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Ivan VIGGIANO

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott. Alessandro SCELZI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott.ssa Tiziana DIMATTEO

Il segretario attesta la regolarità formale del presente provvedimento

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Nuzzolese



SEGRETERIA DELIBERE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web aziendale dal giorno di adozione.

Il Responsabile
F.to Dott. Nicola Nuzzolese

ALLEGATI