

I progetti PNRR dell'AOU Riuniti

Stato Avanzamento Lavori
al 27/08/2024

Agosto 2024



All'AOU Riuniti fondi PNRR per un totale di 25,12 €mln

La Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**), **destina fondi per** favorire investimenti in **ammodernamento, ricerca e digitalizzazione del** Servizio Sanitario Nazionale (**SSN**). **All'AOU Riuniti** sono stati **assegnati** fondi per un totale di **25,12 €mln**, così ripartiti:

DIGITALIZZAZIONE DEA

M6C2 I1.1.1



12,97 €mln

per digitalizzare i processi clinici
e amministrativi

GRANDI APPARECCHIATURE

M6C2 I1.1.2



10,84 €mln

per rinnovare le attrezzature ad
alto contenuto tecnologico

RICERCA SCIENTIFICA

M6C2 I2.1



1,31 €mln

per sviluppare progetti di ricerca
innovativi

Nota: A livello regionale, i riferimenti normativi per le progettualità PNRR sono la DGR n. 688 del 11.05.2022 e la DGR n. 763 del 26.05.2022

Il PNRR prevede dei target da raggiungere

A ciascun investimento PNRR corrisponde un obiettivo nazionale che occorre raggiungere per avere garanzia di accesso ai fondi. **Gli Enti devono operare per raggiungerlo** entro il termine stabilito



**Siamo a metà del
percorso. Cosa
abbiamo fatto**



Facciamo il punto della situazione

DIGITALIZZAZIONE DEA

M6C2 I1.1.1



**Contrattualizzato il 74,2%
dei fondi**

GRANDI APPARECCHIATURE

M6C2 I1.1.2



**Contrattualizzato il 90,8%
dei fondi**

RICERCA SCIENTIFICA

M6C2 I2.1



**Avviati 4 progetti di
ricerca su 4**

Parte I

Digitalizzazione DEA

PNRR – Missione 6 Componente 2

Investimento 1.1.1



Lo stato dell'arte sui progetti Digitalizzazione DEA

COSA ABBIAMO FATTO



74,2% dei fondi contrattualizzato

COSA STIAMO FACENDO



5,4% dei fondi in fase di contrattualizzazione

COSA FAREMO



20,4% dei fondi in progettualità da definire



Progetti avviati per 9,62 € mln, pari al 74,2% dei fondi

Tipologia interventi	Descrizione interventi	Valore (in €mln)
Nuovi sistemi informativi	Acquisto dei sistemi per la gestione del protocollo e dei flussi documentali e per la rilevazione della customer satisfaction; sistemi di endoscopia, laboratorio analisi, centro antiveneni e medicina del lavoro	5,01
Adeguamento tecnologico	Acquisto di infrastruttura di rete, server, computer, monitor, licenze, stampanti, lettori ottici, tavolette grafometriche, workstation medicali e totem a supporto dei sistemi informatici	3,06
Sicurezza informatica	Acquisto di prodotti hardware e software per la protezione informatica	1,08
Formazione e supporto	Acquisto di servizi di formazione nell'ambito del project management e di supporto amministrativo	0,47




In via di contrattualizzazione 0,70 € mln, il 5,4% dei fondi

Tipologia interventi	Descrizione interventi	Valore (in €mln)
Nuovi sistemi informativi	Acquisto dei sistemi per la gestione delle code e il Wayfinding	0,62
Adeguamento tecnologico	Acquisto di gruppi di continuità	0,08



Progettualità da definire per 2,65 €mln, il 20,4% dei fondi



È in corso un'analisi volta a comprendere i fabbisogni aziendali, al fine di **allocare il budget residuo**, pari a 2,65 €mln

Parte II

Grandi apparecchiature

PNRR – Missione 6 Componente 2
Investimento 1.1.2



Lo stato dell'arte sulle Grandi apparecchiature

COSA ABBIAMO FATTO



90,8% dei fondi spesi e tutte le 31 apparecchiature acquistate

COSA STIAMO FACENDO



18 su 31 apparecchiature installate e collaudate. 13 apparecchiature da installare

COSA FAREMO



Indirizzare residui, pari al 9,2% dei fondi



90,8% dei fondi spesi e 31 su 31 acquisti effettuati

I progetti di acquisto previsti per l'AOU Riuniti per migliorare il servizio reso ai pazienti sono 31, per un totale di 10,84 €mln.

Ad oggi **sono stati effettuati 31 ordini su 31 di apparecchiature, per un valore di 9,84 €mln**



- 1 PET per un valore di 2,32 €mln
- 3 angiografi per un valore complessivo di 1,80 €mln
- 4 TC per un valore complessivo di 1,75 €mln
- 2 gamma camera per un valore complessivo di 1,33 €mln
- 1 risonanza magnetica per un valore di 0,91 €mln
- 15 ecotomografi per un valore complessivo di 0,79 €mln
- 3 sistemi radiologici fissi per un valore complessivo di 0,69 €mln
- 1 mammografo per un valore di 0,17 €mln
- 1 ortopantografo per un valore di 0,08 €mln



Installate e collaudate 18 su 31 apparecchiature

Delle 31 apparecchiature acquistate, **sono state installate e collaudate 18 apparecchiature**




- 2 gamma camera per un valore complessivo di 1,33 €mln
- 15 ecotomografi per un valore complessivo di 0,79 €mln
- 1 ortopantografo per un valore di 0,08 €mln



Restano ancora da installare e collaudare 13 apparecchiature



Residui da indirizzare per 1,00 €mln, il 9,2% dei fondi



È in corso un'analisi volta a comprendere i fabbisogni aziendali, al fine di **allocare il budget residuo**, pari a 1,00 €mln



Parte III

Progetti di ricerca

PNRR – Missione 6 Componente 2

Investimento 2.1



Lo stato dell'arte sui progetti di ricerca scientifica

COSA ABBIAMO FATTO



Avviati 4 progetti di ricerca
su 4

COSA STIAMO FACENDO



Redatte le relazioni intermedie
sullo stato di avanzamento
delle attività

COSA FAREMO



Publicare i risultati delle
attività svolte



Avviati 4 progetti di ricerca su 4

Oggetto Progetto	Descrizione Progetto	Fondi totali (in €mln)
Malattie neurodegenerative	Sviluppo di metodi avanzati di risonanza magnetica e di elaborazione del segnale su misura per la caratterizzazione quantitativa delle malattie neurodegenerative attraverso l'identificazione di nuovi biomarcatori	0,21
Malattie del fegato grasso	Chiarire la relazione diabolica della malattia del fegato grasso non alcolica con le comorbidity cardiovascolari	0,32
SLA	Approccio globale ai pazienti con sclerosi laterale amiotrofica (SLA) per una medicina personalizzata: dal laboratorio alla riabilitazione	0,38
Sindrome nefrosica	Sindrome nefrosica dall'infanzia all'età adulta: creare una rete per la ricerca e l'assistenza	0,40



Redatte le relazioni intermedie sulle attività svolte

Proseguono le attività di ricerca al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Per ciascun progetto **sono state redatte le relazioni intermedie sullo stato di avanzamento dei lavori**





I risultati saranno oggetto di pubblicazione scientifica

Al termine dei lavori, i risultati delle attività di ricerca saranno oggetto di pubblicazione.

In particolare, **per ciascun progetto saranno elaborati una relazione finale e almeno un articolo scientifico**



