



I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727

Deliberazione del Direttore Generale
Nominato con "D.P.G.R. n.33 del 09.02.2022"

DELIBERAZIONE N. **533** DEL **20 AGO 2024**

OGGETTO. "Interventi di miglioramento sismico edificio BLOCCO D (piastra poliambulatori e scuola infermieri) dell'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" di Castellana Grotte (BA) - C.U.P. n.G22C21000600006 – C.I.G. n.97426343EA" con fondi a carico del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6, componente 2, misura 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile": approvazione progetto di variante, nuovo quadro economico post perizia, atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi.

UFFICIO PROPONENTE. U.O.S.V.A. "Gestione Servizi Tecnici".

Il redigente del provvedimento amm.vo
(Sig. Marcello Pugliese)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA:
Si attesta la conformità dell'atto alle normative Nazionali e Regionali in materia.

Il dirigente dell'U.O.S.V.A. "Gestione Servizi Tecnici"
(Ing. Gianluca Natale)



GIANLUCA NATALE

14.08.2024

07:20:10

GMT+00:00

ATTESTAZIONE DI REGOLARE IMPUTAZIONE DEI COSTI:

Il direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie
(Dott. Giuseppe Savino)

- in data 17/10/2023 il RUP, il DL e l'Appaltatore, sottoscrivevano il verbale di consegna parziale dei lavori;
- in corso d'opera è emersa la necessità di eseguire una serie di interventi in variante determinati da circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'Amministrazione all'atto della redazione del progetto originario, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c.1) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., giusta comunicazione prot. n. 022-2024/306 del 13/02/2024 trasmessa dal Direttore dei Lavori;
- con PEC del 15/02/2024 il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori, in riscontro alla nota n.022-2024/306 del 13/02/2024, a predisporre gli elaborati progettuali di variante;
- in data 29/03/2024 lo Studio Ing. Damiano Tinelli s.r.l. trasmetteva la Perizia di Variante, composta dai seguenti elaborati:
 - ✓ DOCUMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI:
 - Elenco degli elaborati;
 - Relazione di accompagnamento alla 1^ Perizia di Variante;
 - Schema Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
 - Relazione tecnica di progetto;
 - Quadro Economico di Perizia;
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro comparative di confronto;
 - Relazione tecnico specialistica delle strutture;
 - Relazione di calcolo delle strutture e giudizio motivato relativamente al codice di calcolo;
 - Relazione geotecnica;
 - Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali;
 - Piano di manutenzione dell'opera;
 - Relazione relativa alle indagini diagnostiche con allegati (Landnet s.n.c.);
 - Relazione di verifica a fuoco della struttura;
 - Relazione di verifica dei solai;
 - ✓ ELABORATI GRAFICI:
 - Elaborato TS1. Elaborato strutturale piano interrato;
 - Elaborato TS2. Elaborato strutturale piano terra;
 - Elaborato TS3. Elaborato strutturale piano primo;
 - Elaborato TS4. Dettagli costruttivi degli interventi;
- con verbale del 29/05/2024 il R.U.P., in contraddittorio col D.L., sottoscrivevano il verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo redatto ai sensi dell'art 26 del D.lgs 50/2016;
- con verbale del 29/05/2024 il R.U.P. validava il progetto di Variante.

Richiamato:

- l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 29/03/2024, sottoscritto dal D.L. e dall'Appaltatore, dove quest'ultimo si obbliga:
 1. di accettare l'esecuzione dei lavori riportati nella citata perizia di variante in corso d'opera agli stessi prezzi, condizioni e patti del contratto principale. In particolare l'Appaltatore accetta di eseguire le opere a corpo di seguito elencate così come riportate negli elaborati grafici di perizia:
 - Risoluzione situazioni imprevedute € 1.438,96,
 - Importo complessivo lavori di Perizia € 1.438,96 a dedurre ribasso d'asta del 25,00% - € 359,74,
 - importo complessivo Perizia di Variante al netto del ribasso d'asta € 1.079,22;
 2. di eseguire i lavori in perizia nello stesso tempo previsto dal contratto;
 3. di accettare i nuovi prezzi, validi per le sole descrizioni e/o per eventuali varianti, da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 25,00%.

Evidenziato che:

- il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) all'art. 106 disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia. In particolare:
 - al comma 1 stabilisce che:
 - ✓ le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate

- dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende;
- ✓ i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nel caso di:
 - b) lavori, servizi o forniture, complementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
 - 1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - 2. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
 - c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
 - 1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2. la modifica non altera la natura generale del contratto.
 - ✓ Al riguardo, il comma 7 stabilisce che, nei casi di cui al comma 1 lettere b) e c), "il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale";
 - secondo il supporto giuridico, le modifiche di cui all'art. 106, c. 1 lett. b) e c) del Codice possono essere compiute senza una nuova procedura di affidamento.

Considerato che:

- le variazioni previste nel progetto di variante in corso d'opera sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili all'atto della progettazione originaria, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e che le stesse risultano essere non soltanto utili o migliorative od opportune o apprezzabili, ma anche indispensabili, cioè tali che, ove non attuate, avrebbero compromesso la realizzazione dell'opera a regola d'arte;
- gli interventi in variante, quantificati in €.1.079,22 i.e., rientrano nelle condizioni del comma 7, art.106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto incrementano del 0,511% il valore del contratto iniziale di €.210.999,37 i.e..

Dato atto che con delibera 501 del 01/08/2024 si è proceduto a revocare, come da sua espressa richiesta, al Dott. Nicola Giliberti, P.O. U.O.S.V.A. "Gestione Servizi Tecnici" dell'I.R.C.C.S. "S. de Bellis", l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura, ed a nominare, a far data dal 01/08/2024, Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) dell'intervento l'Ing. Gianluca Natale, Dirigente U.O.S.V.A. "Gestione Servizi Tecnici" dell'I.R.C.C.S. "S. de Bellis", in possesso dei necessari requisiti allo svolgimento delle funzioni di Responsabile di Progetto.

Ritenuto pertanto opportuno, con il presente atto, dover:

- approvare il progetto di variante "Interventi di miglioramento sismico edificio denominato blocco D (piastra ambulatori) dell'I.R.C.C.S. "de Bellis" di Castellana Grotte (BA)", redatto dallo Studio Ing. Damiano Tinelli s.r.l.;
- approvare il seguente Quadro Economico di variante (documento 306_P1_) trasmesso dallo Studio Ing. Damiano Tinelli s.r.l.:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

cod	Descrizione	C.E. indeterminato con Del. D.G. n. 408 del 06.06.2021	C.E. 1° Perizia di variante	importi in più	importi in meno
A	Lavori a base d'asta				
1	Opere edili	€ 281.832,49	€ 282.771,45	€ 1.438,96	€ -
	Sommario Lavori	€ 281.832,49	€ 282.771,45	€ 1.438,96	€ -
	Oneri per la sicurezza				
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ -	€ -
	Sommario Oneri per la sicurezza	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ -	€ -
	Totale lavori a base di gara (A.1+A.2)	€ 287.532,49	€ 288.471,45	€ 1.438,96	€ -
3	A detrarre ribasso d'asta del 25,00% (A.1x0,25)	€ 70.383,12	€ 70.692,86	€ 309,74	€ -
	Importo netto delle lavorazioni sopitate (A.1-A.3)	€ 217.149,37	€ 217.778,59	€ 1.079,22	€ -
5	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ -	€ -
	Totale importo lavori a corpo (A.4+A.5)	€ 216.649,37	€ 217.778,59	€ 1.079,22	€ -
B	Somme a disposizione per la S.A.				
1	Imprevisti	€ 21.969,94	€ 11.344,23	€ -	€ 9.725,71
2	Acquisto terreni	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Attrezzature, arredi, forniture	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Indagini	€ -	€ -	€ -	€ -
5	Spese tecniche	€ 74.850,00	€ 82.652,43	€ 7.772,43	€ -
5a	Progettazione e indagini strutturali, Direzione Lavori, contabilità CIP e CSF	€ 72.000,00	€ 76.473,49	€ 7.473,49	€ -
5b	Supporto al PUP	€ -	€ -	€ -	€ -
5c	Verifica del progetto	€ -	€ -	€ -	€ -
5d	Conaudi	€ -	€ -	€ -	€ -
5e	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 2.850,00	€ 3.178,94	€ 298,94	€ -
5f	Accantonamenti	€ 5.626,55	€ 5.655,43	€ 28,78	€ -
6a	Incentivo di cui all'art. c. 113, comma 2 del D. Lgs. 50/2016	€ 3.626,55	€ 3.655,43	€ 28,78	€ -
6b	Polizze Infortuni professionali personale interno per progettazione	€ -	€ -	€ -	€ -
6c	Spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -	€ -	€ -
6d	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ -	€ -	€ -	€ -
7	Allacci	€ -	€ -	€ -	€ -
8	IVA	€ 40.810,53	€ 41.155,81	€ 345,28	€ -
8a	IVA sui lavori e mercantili (10%)	€ 23.846,91	€ 22.972,28	€ -	€ 854,65
8b	IVA su attrezzature, arredi e forniture (22%)	€ -	€ -	€ -	€ -
8c	IVA su indagini (22%)	€ -	€ -	€ -	€ -
8d	IVA su spese tecniche (22%)	€ 16.472,50	€ 18.183,53	€ 1.709,93	€ -
9	Economie di gara	€ 70.813,51	€ 70.813,51	€ -	€ -
	Sommario somme a disposizione per la S.A.	€ 213.300,63	€ 212.221,41	€ -	€ 1.079,22
	Costo Totale dell'Opera Pubblica	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ -	€ -

- approvare l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 29/03/2024, sottoscritto dal D.L. e dall'Appaltatore.

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale:

DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE:

- il progetto di variante "Interventi di miglioramento sismico edificio denominato blocco D (piastra ambulatori) dell'I.R.C.C.S. "de Bellis" di Castellana Grotte (BA)", redatto dallo Studio Ing. Damiano Tinelli s.r.l.;

- l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 29/03/2024, sottoscritto dal D.L., Ing. Tinelli, e dal sig. Luce Vito, Legale Rappresentante dell'impresa O.R.E. Organiz. Restauri Edili, di Luce Vito;
- il seguente Quadro Economico di variante (documento 306_P1_) trasmesso dallo Studio Ing. Damiano Tinelli s.r.l.:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

cod.	Descrizione	D.E. rideterminato con Del. D.G. n. 405 del 06.06.2023	Q.E. 1° Perizia di variante	Importi in più	Importi in meno
A	Lavori a base d'asta				
1	Opere edili	€ 281.332,45	€ 282.771,45	€ 1.438,96	€ -
	Sommario Lavori	€ 281.332,45	€ 282.771,45	€ 1.438,96	€ -
	Oneri per la sicurezza				
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ -	€ -
	Sommario Oneri per la sicurezza	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ -	€ -
	Totale lavori a base di gara (A.1+A.2)	€ 287.032,45	€ 288.471,45	€ 1.438,96	€ -
3	A detrarre ribasso d'asta del 25,00% (A.1x0,25)	€ 70.333,12	€ 70.692,86	€ 359,74	€ -
	Importo netto delle lavorazioni appaltate (A.1-A.3)	€ 216.699,33	€ 217.778,59	€ 1.079,22	€ -
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ -	€ -
	Totale importo lavori a corpo (A.4+A.5)	€ 216.699,33	€ 217.778,59	€ 1.079,22	€ -
B	Somme a disposizione per la S.A.				
1	Imprevisti	€ 21.669,94	€ 11.944,23	€ -	€ 9.725,71
2	Ampliamento terreni	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Attrezzature, arredi, forniture	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Indagini	€ -	€ -	€ -	€ -
5	Spese tecniche	€ 74.880,00	€ 82.652,41	€ 7.772,43	€ -
	Progettazione e indagini strumentali, Direzione Lavori contabilità CSP e CSE	€ 74.000,00	€ 79.472,49	€ 5.472,49	€ -
5a	Supporto al RUP	€ -	€ -	€ -	€ -
5c	Verifica del progetto	€ -	€ -	€ -	€ -
5d	Collaudi	€ -	€ -	€ -	€ -
5e	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 2.880,00	€ 3.179,94	€ 299,94	€ -
6	Accantonamento	€ 5.626,65	€ 5.655,43	€ 28,78	€ -
	Incentivo di cui all'articolo 113, comma 1 del D.Lgs. 50/2016	€ 3.626,65	€ 3.655,43	€ 28,78	€ -
6a	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	€ -	€ -	€ -	€ -
6c	Spese per commissioni giudiziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
6d	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ -	€ -	€ -	€ -
7	Allacci	€ -	€ -	€ -	€ -
B	IVA	€ 40.310,33	€ 41.155,31	€ 845,28	€ -
8a	IVA su lavori e imprevisti (10%)	€ 21.669,94	€ 22.972,28	€ -	€ 854,55
8b	IVA su attrezzature, arredi e forniture (22%)	€ -	€ -	€ -	€ -
8c	IVA su indagini (12%)	€ -	€ -	€ -	€ -
8d	IVA su spese tecniche (22%)	€ 16.472,60	€ 18.183,03	€ 1.709,93	€ -
9	Economie di gara	€ 70.813,51	€ 70.813,51	€ -	€ -
	Sommario Somme a disposizione per la S.A.	€ 213.800,63	€ 212.221,41	€ -	€ 1.079,22
	Costo Totale dell'Opera Pubblica	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ -	€ -

DI DARE ATTO:

- che le variazioni previste nel progetto di variante in corso d'opera sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili all'atto della progettazione originaria, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e che le stesse risultano essere non soltanto utili o migliorative od opportune o apprezzabili, ma anche indispensabili, cioè tali che, ove non attuate, avrebbero compromesso la realizzazione dell'opera a regola d'arte;
- gli interventi in variante, quantificati in €1.079,22 i.e. rientrano nelle condizioni del comma 7, art.106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto incrementano del 0,511% il valore del contratto iniziale di €210.999,37 i.e..

DI DARE ATTO INOLTRE:

- che con Delibera del D.G. n.206 del 30/03/2023 si imputava la spesa di €424.148,35 (comprensivi dell'IVA al 10%) al sottoconto di contabilità cod. 010/110/00110 "Fabbricati indispon. (vinc. dest.)" delle

- Immobilizzazioni materiali dello stato patrimoniale dell'Ente, centro di costo 1080101, bilanci 2023/2026;
- che alla procedura di gara è stato attribuito da ANAC numero gara 8963074 e Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. 97426343EA;
 - che il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) assegnato al presente progetto d'investimento pubblico è il n. G22C21000600006;
 - che i lavori di cui sopra sono stati contemplati nella Programma triennale dei lavori 2023/2025, assegnando ai lavori il C.U.I. n. L00565330727202200002;
 - che gli "Interventi di miglioramento sismico edificio denominato blocco D (piastra ambulatori) dell'I.R.C.C.S. "de Bellis" di Castellana Grotte (BA)" saranno finanziati, per un importo complessivo di €.430.000,00, con fondi a carico del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6, componente 2, misura 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile".

DI TRASMETTERE, per gli adempimenti di competenza, copia della presente deliberazione alla Regione Puglia – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, in attuazione del disciplinare FSC 2014-2020 "Patto per la Puglia".

DI NOTIFICARE il presente atto al Collegio Sindacale e pubblicarlo sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it.


Il presente provvedimento NON comporta oneri a carico dell'Ente e si compone di n.7 pagine e n.0 allegati: esso ha immediata esecutività dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto


il Direttore Amministrativo Dott. Francesco LUONGO



il Direttore Sanitario Dott. Roberto DI PAOLA



il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. STALLONE



Castellana Grotte, il 20 AGO 2024.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line sul sito Web di questo Ente a partire dal 20 AGO 2024.

L'incaricato alla pubblicazione



il Funzionario Amm.vo AA.GG.





PNRR M6.C2 – 1.2.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DENOMINATO BLOCCO D (piastra ambulatori)
DELL'I.R.C.C.S. "DE BELLIS" DI CASTELLANA GROTTA (BA)

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
(Art. 26 del D.Lgs. 50/2016)

A seguito dell'incontro avvenuto in data 29/05/2024, finalizzato all'accertamento dell'unità progettuale, il sottoscritto Dott. Nicola Giliberti in qualità di RUP con il supporto dell'ing. Gianluca Natale, Dirigente U.O.S.V.A. "Gestione Servizi Tecnici" dell'IRCCS "S. de Bellis" di Castellana Grotte (BA), in contraddittorio con il progettista Ing. Maria Grazia TINELLI della ING. DAMIANO TINNELLI S.R.L., verificano la conformità del progetto esecutivo di cui all'oggetto e si esprimono in ordine a tale conformità.

Premesso che:

- L'intervento interessa l'edificio denominato Blocco "D – Piastra Ambulatori" del presidio ospedaliero IRCCS De Bellis di Castellana Grotte (BA). Il presidio ospedaliero è ubicato in Via Turi n. 27 a Castellana Grotte (BA).;
- Gli interventi del progetto esecutivo oggetto del contratto sono autorizzati con SCIA n. 21074 presentata al SUE del Comune di Castellana Grotte in data 02.10.2023. Il deposito delle strutture è stato effettuato presso il SUE del Comune di Castellana Grotte con notifica all'iter n. 118582 protocollo n. 22315 del 16.10.2023;
- Gli interventi in oggetto sono stati appaltati con contratto del 04.10.2023, tra l'IRCCS De Bellis di Castellana Grotte e O.R.E. Organiz. Restauri Edili di Luce Vito, per un importo di € 210.999,37 di cui oneri della sicurezza pari a € 5.700,00 oltre IVA come per legge;
- Con PEC del 15.02.2024 il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori, in riscontro alla richiesta di cui nota n. 022-2024/306 del 13.02.2024, a predisporre gli elaborati progettuali di variante;
- In data 29/03/2024 l'ing. Tinelli trasmetteva la 1 Perizia di Variante, composta dai seguenti elaborati:
 - DOCUMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI:
 - Elenco degli elaborati;
 - Relazione di accompagnamento alla 1^a Perizia di Variante;
 - Schema Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
 - Relazione tecnica di progetto;
 - Quadro Economico di Perizia;
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro comparative di confronto;
 - Relazione tecnico specialistica delle strutture;
 - Relazione di calcolo delle strutture e giudizio motivato relativamente al codice di calcolo;
 - Relazione geotecnica;
 - Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali;
 - Piano di manutenzione dell'opera;
 - Relazione relativa alle indagini diagnostiche con allegati (Landnet s.n.c.);
 - Relazione di verifica a fuoco della struttura;
 - Relazione di verifica dei solai;
 - ELABORATI GRAFICI:
 - Elaborato TS1. Elaborato strutturale piano interrato;
 - Elaborato TS2. Elaborato strutturale piano terra;

- Elaborato TS3. Elaborato strutturale piano primo;
 - Elaborato TS4. Dettagli costruttivi degli interventi.
- Di seguito si riporta il seguente Quadro Economico di Perizia:

cod.	Descrizione	Q.E. rideterminato con Del. D.G. n. 408 del 06.06.2023	Q.E. 1 ^a Perizia di variante
A	Lavori a base d'asta		
1	Opere edili	€ 281 332,49	€ 282 771,45
	Sommano Lavori	€ 281 332,49	€ 282 771,45
	Oneri per la sicurezza		
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5 700,00	€ 5 700,00
	Sommano Oneri per la sicurezza	€ 5 700,00	€ 5 700,00
	Totale lavori a base di gara (A.1+A.2)	€ 287 032,49	€ 288 471,45
3	A detrarre ribasso d'asta del 25,00% (A.1x0,25)	€ 70 333,12	€ 70 692,86
4	Importo netto delle lavorazioni appaltate (A.1-A.3)	€ 210 999,37	€ 212 078,59
5	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5 700,00	€ 5 700,00
	Totale importo lavori a corpo (A.4+A.5)	€ 216 699,37	€ 217 778,59
B	Somme a disposizione per la S.A.		
1	Imprevisti	€ 21 669,94	€ 11 944,23
2	Acquisto terreni	€ -	€ -
3	Attrezzature, arredi, forniture	€ -	€ -
4	Indagini	€ -	€ -
5	Spese tecniche	€ 74 880,00	€ 82 652,43
5a	Progettazione e indagini strutturali, Direzione Lavori contabilità CSP e CSE	€ 72 000,00	€ 79 473,49
5b	Supporto al RUP	€ -	€ -
5c	Verifica del progetto	€ -	€ -
5d	Collaudi	€ -	€ -
5c	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 2 880,00	€ 3 178,94
6	Accantonamenti	€ 5 626,65	€ 5 655,43
6a	Incentivo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs 50/2016	€ 5 626,65	€ 5 655,43
6b	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	€ -	€ -
6c	Spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -
6d	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ -	€ -
7	Allacci	€ -	€ -
8	IVA	€ 40 310,53	€ 41 155,81
8a	IVA su lavori e imprevisti (10%)	€ 23 836,93	€ 22 972,28
8b	IVA su attrezzature, arredi e forniture (22%)	€ -	€ -
8c	IVA su indagini (22%)	€ -	€ -
8d	IVA su spese tecniche (22%)	€ 16 473,60	€ 18 183,53
9	Economie di gara	€ 70 813,51	€ 70 813,51
	Sommano Somme a disposizione per la S.A.	€ 213 300,63	€ 212 221,41
	Costo Totale dell'Opera Pubblica	€ 430 000,00	€ 430 000,00

si è proceduto alle seguenti verifiche:

- a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli da 25 a 34 del DPR 207/2010;
- b) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare a:
 - al D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti pubblici;
 - al D.P.R. 207/2010, nelle parti non abrogate;
 - al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- c) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- d) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- e) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, descrittivi e tecnico economici, previsti dal Regolamento;
- f) esistenza dei computi metrico - estimativo e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici e descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- g) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- h) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- i) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Per il quadro economico: è stata verificata la conformità a quanto previsto dall'articolo 16 del DPR 207/2010.

Ritenuto di dover provvedere alla verifica del progetto esecutivo di cui sopra.

Visto l'art. 26 del D.lgs. 50/2016.

I sottoscritti dott. Nicola Giliberti, in contraddittorio con il progettista Ing. Maria Grazia Tinelli,

DICHIARANO

VERIFICATO ai sensi di legge il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto.

Castellana Grotte, 23/06/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Nicola Giliberti)




Il supporto al RUP
Ing. Gianluca Natale



il progettista

(Ing. Maria Grazia Tinelli)



Per quanto sopra, il sottoscritto dott. Nicola Giliberti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, visto l'art.26 comma 8 del D.lgs. n.50/2016:

DICHIARA

VALIDATO, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza del progetto di Variante "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DENOMINATO BLOCCO D (piastra ambulatori) DELL'I.R.C.C.S. "DE BELLIS" DI CASTELLANA GROTTI (BA)", composto dagli elaborati tecnici in premessa elencati.

Castellana Grotte, 29/05/2024.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Nicola Giliberti)

