

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.	Data di adozione
228	05/08/2026

Struttura proponente: SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ADDENDUM AL CONTRATTO PROT. N. 0002037/2026 DEL 29/05/2026, DISCIPLINANTE L'ATTIVITÀ DEL "SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA-HUB SPERIMENTALE "FAD ECM PLUS PUGLIA" PER IL SISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA, GLI OBIETTIVI FORMATIVI PREPAREDNESS & RESPONSE DI CUI AL D.LGS. 134/2024 E PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA FORMATIVO ECM PLUS PUGLIA CON TRIPLA NATURA ECM, MANAGERIALITÀ (NON ECM) ED EDUCAZIONE/INFORMAZIONE PER CITTADINI PUGLIESI (VILLAGGIO DIGITALE DELLA SALUTE PUGLIA)" - CIG B9F8FDB91E - RDO MEPA N. 5975526

L'anno 2026 il giorno 05 del mese di Agosto in Bari, nella sede della Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS),

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTA la l. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la l. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D.lgs. n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 24/07/2017, recante "Istituzione dell'Agenzia Regionale strategica per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.)" e ss.mm.ii.;

VISTA la D.D.G. n. 121 del 09/05/2022 avente ad oggetto "Presa d'atto della D.G.R. 558 del 20.04.2022. Attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/08/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA. - Approvazione dell'Atto aziendale della dotazione organica dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.). Revoca della D.G.R. n. 4/2017 e la rettifica della D.G.R. n. 2265/2017-Adozione nuovo atto aziendale giusta D.D.G. 253/2021";

VISTO il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTA la D.D.G. n. 280 del 31/12/2025 avente ad oggetto "Bilancio economico di previsione annuale 2026 e pluriennale per il triennio 2026-2028 – adozione" e ss.mm.ii.;

VISTA la D.D.G. n. 19 del 29/01/2026 avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di AReSS Puglia 2026-2028. Adozione” e ss.mm.ii.;

VISTA la D.D.G. n. 192 del 18/06/2026 avente ad oggetto “Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa Area di Direzione Amministrativa dell’A.Re.S.S. Puglia, per la durata di n. 6 mesi, eventualmente prorogabili (rif. d.d.g. n. 54/2026) – scorrimento graduatoria – conferimento dell’incarico”;

VISTA la D.D. n. 76 del 14/07/2026 avente ad oggetto “Presa d’atto del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 375 del 23/06/2026_L.R. n. 29 del 24 luglio 2017, art. 5 comma 4 - nomina Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.) – collocamento in aspettativa”;

VISTA la D.D.G. n. 222 del 15/07/2026 avente ad oggetto “Insediamento Direttrice Generale dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.) – Nomina ai sensi dell’art. 5, co. 8 della L.R. n. 29/2017 e ss.mm.ii.”.

Sulla base dell’istruttoria del Servizio Appalti e Contratti dell’Area di Direzione Amministrativa all’uopo incaricato dalla Direzione Generale

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento.

Premesso che:

– con D.D.G. A.Re.S.S. Puglia n. 138 del 05/05/2026 l’Agenzia stabiliva, tra l’altro:

- 1) di affidare in via definitiva, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera e) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il Servizio di implementazione di una piattaforma-HUB sperimentale “FAD ECM Plus PUGLIA” per il Sistema regionale di Educazione Continua in Medicina, gli obiettivi formativi preparedness & response di cui al D.lgs. 134/2024 e per l’implementazione del Programma formativo ECM Plus Puglia con tripla natura ECM, Managerialità (non ECM) ed educazione/informazione per Cittadini pugliesi (Villaggio Digitale della Salute Puglia), all’O.E. CLIO s.r.l., con sede in Lecce, alla Via 95.mo Reggimento Fanteria n. 70, C.F./P. IVA 02734350750, per un importo complessivo offerto pari ad € 164.955,00, oltre IVA come per legge;
- 2) di dare mandato al delegato della Direttrice Generale f.f. dell’Agenzia ad operare come Punto ordinante sul portale “AcquistinretePA”, dott. Massimo De Toma, a procedere alla stipula di un contratto, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con l’O.E. CLIO s.r.l. di Lecce, per la fornitura del servizio de quo, mediante il portale telematico MePA, del quale fanno parte integrante il presente provvedimento, gli atti della procedura e l’offerta n. 2992484 del 04/02/2026, ed alle successive comunicazioni di cui all’art. 90 del Codice degli Appalti.

Dato Atto che in esecuzione della D.D.G. n. 138/2026 di cui alle premesse, in data 29/05/2026 è stato stipulato il contratto tra A.Re.S.S. Puglia e CLIO s.r.l. di Lecce, acquisito agli atti dell’Agenzia in pari data con prot. n. 0002037/2026, avente ad oggetto il “Servizio di implementazione di una piattaforma-HUB sperimentale “FAD ECM Plus PUGLIA” per il Sistema regionale di Educazione Continua in Medicina, gli obiettivi formativi preparedness & response di cui al D.lgs. 134/2024 e per l’implementazione del Programma formativo ECM Plus Puglia con tripla natura ECM, Managerialità (non ECM) ed educazione/informazione per Cittadini pugliesi (Villaggio Digitale della Salute Puglia)”, per un importo pari ad € 164.955,00, oltre IVA, per la durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di stipula.

Considerato che:

- l'art. 5 (*"Modalità di esecuzione della fornitura"*) del contratto di cui sopra prevede che la consegna della piattaforma-HUB sperimentale "ECM PLUS PUGLIA", completa di tutte le funzionalità attive, debba avvenire entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA), fissando inoltre il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi successivi per l'effettuazione del collaudo in un apposito ambiente di test;
- in data 11/06/2026 il RUP della procedura, dott. Francesco Squillace, richiedeva al Dirigente del Servizio Transizione e Privacy dell'Agenzia l'attivazione delle consequenziali procedure;
- il giorno 01/07/2026 il preposto Servizio Tecnico di A.Re.S.S. formulava a CLIO S.r.l. formale richiesta di designazione dei referenti tecnici (Amministratore Operativo e Amministratore Tecnico) e di quantificazione delle risorse infrastrutturali necessarie a garantire l'alloggiamento e il corretto funzionamento della piattaforma presso l'ambiente Cloud regionale gestito da InnovaPuglia S.p.A.;
- in data 07/07/2026 il Dirigente del Servizio Transizione Digitale e Privacy di A.Re.S.S. validava tali nominativi e i relativi fabbisogni, provvedendo alla tempestiva trasmissione degli stessi alla società in house InnovaPuglia S.p.A. per gli adempimenti di competenza informatica e sistemistica;
- alla data del 10/07/2026, la società InnovaPuglia S.p.A. non aveva ancora provveduto al rilascio e alla trasmissione delle credenziali di accesso necessarie al personale tecnico di CLIO S.r.l., circostanza oggettiva che impedisce, di fatto, all'esecutore l'avvio delle propedeutiche attività di installazione, configurazione e personalizzazione del software sistemistico sul cloud regionale, con conseguente impossibilità a rispettare i termini di consegna di cui al citato art. 5 del contratto.

Preso Atto che il RUP della procedura e CLIO S.r.l., in un incontro tenutosi in data 10/07/2026, di cui è stato redatto Verbale in contraddittorio acquisito agli atti dell'Agenzia, alla luce delle circostanze su descritte, hanno concordato sulla necessità di modificare le modalità ed i tempi di consegna della piattaforma-HUB sperimentale "ECM PLUS PUGLIA", riconoscendo congiuntamente che l'eventuale mancato rispetto dei termini originari di sviluppo e consegna previsti dall'art. 5 del contratto non è imputabile a nessuna delle Parti, ma al mero dispiegarsi di tempi amministrativi e tecnici connessi al necessario approntamento delle infrastrutture informatiche del partner tecnologico istituzionale regionale.

Tenuto Conto che Il ritardo nell'avvio delle lavorazioni informatiche oggetto del contratto è determinato da una causa di forza maggiore, estrinseca e non imputabile alle Parti e, specificatamente, alla condotta o alla pianificazione dell'operatore economico affidatario CLIO S.r.l..

Visto che:

- ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, i contratti pubblici possono essere modificati in corso di esecuzione qualora la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante, incluse le interazioni tecniche con enti terzi e i ritardi amministrativi, purché non sia alterata la natura generale del contratto;

- le modifiche proposte in contraddittorio con il Verbale del 10/07/2026 su richiamato, e contenute nello Schema di Addendum predisposto dal Servizio Appalti e Contratti dell'Agenzia, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, non alterano la struttura del contratto e la relativa spesa.

Accertata la regolarità delle procedure attivate dal Servizio Appalti e Contratti dell'Agenzia e dal RUP per l'affidamento del servizio *de quo*, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti e dalle prescrizioni contenute nella documentazione della procedura.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- approvare tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento, acquisita agli atti dal Servizio Appalti e Contratti dell'Agenzia, ed in particolare il Verbale del 10/07/2026;
- garantire il riequilibrio del cronoprogramma delle attività oggetto dell'affidamento di cui alla D.D.G. n. 138 del 05/05/2026 di cui alle premesse, onde evitare l'applicazione di penali non dovute a carico dell'operatore ed assicurare, al contempo, il perfetto e conforme sviluppo della Piattaforma regionale FAD ECM plus Puglia;
- approvare lo Schema di Addendum allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che costituisce modifica al contratto prot. n. 0002037/2026 del 29/05/2026 avente ad oggetto il *“Servizio di implementazione di una piattaforma-HUB sperimentale “FAD ECM Plus PUGLIA” per il Sistema regionale di Educazione Continua in Medicina, gli obiettivi formativi preparedness & response di cui al D.lgs. 134/2024 e per l'implementazione del Programma formativo ECM Plus Puglia con tripla natura ECM, Managerialità (non ECM) ed educazione/informazione per Cittadini pugliesi (Villaggio Digitale della Salute Puglia)”*;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale

- di approvare tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento, acquisita agli atti dal Servizio Appalti e Contratti dell'Agenzia, ed in particolare il Verbale del 10/07/2026;
- di garantire il riequilibrio del cronoprogramma delle attività oggetto dell'affidamento di cui alla D.D.G. n. 138 del 05/05/2026 di cui alle premesse, onde evitare l'applicazione di penali non dovute a carico dell'operatore ed assicurare, al contempo, il perfetto e conforme sviluppo della Piattaforma regionale FAD ECM plus Puglia;
- di approvare lo Schema di Addendum allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che costituisce modifica al contratto prot. n. 0002037/2026 del 29/05/2026 avente ad oggetto il *“Servizio di implementazione di una piattaforma-HUB sperimentale “FAD ECM Plus PUGLIA” per il Sistema regionale di Educazione Continua in Medicina, gli obiettivi formativi preparedness & response di cui al D.lgs. 134/2024 e per l'implementazione del Programma formativo ECM Plus Puglia con tripla natura ECM, Managerialità (non ECM) ed educazione/informazione per Cittadini pugliesi (Villaggio Digitale della Salute Puglia)”*;
- di dare atto che le modifiche proposte e contenute nello Schema di Addendum non alterano la struttura del contratto e la relativa spesa;
- di dare atto che per tutto quanto non espressamente disciplinato o modificato dallo Schema di Addendum, continuano ad avere efficacia nella loro interezza le previsioni del contratto n. 0002037/2026 del 29/05/2026 e dei relativi allegati;

- di dare mandato alla Direttrice Generale dell'A.Re.S.S. Puglia di procedere alla sottoscrizione dell'Addendum oggetto del presente provvedimento, che sarà successivamente inviato dal Servizio Appalti e Contratti alla firma di CLIO s.r.l. di Lecce, per accettazione;
- di trasmettere il presente provvedimento al RUP, dott. Francesco Squillace, al Servizio Appalti e Contratti dell'Agenzia e alla Società CLIO s.r.l. di Lecce per gli adempimenti di propria competenza;
- di dare atto che il Servizio Appalti e Contratti provvederà ai conseguenti adempimenti di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione *Amministrazione Trasparente fino al 24/03/2026, sub sezioni Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Delibere a contrarre o atti equivalenti*, fascicolato alla D.D.G. A.Re.S.S. Puglia n. 7/2026;
- di attestare che i soggetti firmatari del presente atto non incorrono nelle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ivi comprese situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali.

Il Presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 29/17 è immediatamente esecutivo ai sensi di Legge. La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.

I sottoscritti dichiarano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozione dell'atto finale da parte della Direttrice Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Estensore
Massimo De Toma

Il Direttore dell'Area di Direzione
Amministrativa
Dott. Giuseppe
Longo

La Direttrice Generale
dott.ssa Lucia Bisceglia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB di questa Agenzia, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 32, c. 1, l.69/2009, a far data da quella di sottoscrizione a mezzo firma digitale dell'incaricato alla pubblicazione

Bari, 05/08/2026

Il Segretario
Antonia Povia
Firmato digitalmente

Il presente documento informatico, destinato unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme all'originale informatico ai sensi del D.Lvo n. 82/2005 e ss.mm.ii..
Il corrispondente documento, firmato digitalmente dai rispettivi sottoscrittori, è disponibile agli atti di questa amministrazione.