

Addendum al contratto prot. n. 0002037/2026 del 29/05/2026, disciplinante l'attività del "Servizio di implementazione di una piattaforma-HUB sperimentale "FAD ECM Plus PUGLIA" per il Sistema regionale di Educazione Continua in Medicina, gli obiettivi formativi preparedness & response di cui al D.lgs. 134/2024 e per l'implementazione del Programma formativo ECM Plus Puglia con tripla natura ECM, Managerialità (non ECM) ed educazione/informazione per Cittadini pugliesi (Villaggio Digitale della Salute Puglia)" – CIG B9F8FDB91E - RDO MEPA n. 5975526

1

TRA

L'Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.) Puglia, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33, P.IVA 08238890720, C.F. 93496810727 (nel seguito per brevità anche "A.Re.S.S." o anche "Agenzia"), in persona della Direttrice Generale, dott.ssa Lucia Bisceglia

E

L'Operatore Economico CLIO S.r.l., con sede legale in Lecce, Via 95.mo Reggimento Fanteria n. 70, iscritto al Registro delle Imprese presso la CCAA di Lecce al n. 176970, P. IVA/C.F. 02734350750 (di seguito nominata, per brevità, "Impresa" anche "Fornitore"), in persona del legale rappresentante, Clara Maria Quarta,

PREMESSO CHE:

- in data 29/05/2026 è stato stipulato il contratto tra le suddette Parti, acquisito agli atti dell'Agenzia in pari data con prot. n. 0002037/2026 avente ad oggetto il Servizio di implementazione di una piattaforma-HUB sperimentale "FAD ECM Plus PUGLIA" per il Sistema regionale di Educazione Continua in Medicina, gli obiettivi formativi preparedness & response di cui al D.lgs. 134/2024 e per l'implementazione del Programma formativo ECM Plus Puglia con tripla natura ECM, Managerialità (non ECM) ed educazione/informazione per Cittadini pugliesi (Villaggio Digitale della Salute Puglia)" – CIG B9F8FDB91E, per un importo pari ad euro 164.955,00, oltre IVA come per legge, per la durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di stipula, e comunque fino all'esaurimento del suddetto importo contrattuale;
- l'art. 5 ("Modalità di esecuzione della fornitura") del contratto di cui sopra prevede che la consegna della piattaforma-HUB sperimentale "ECM PLUS PUGLIA", completa di tutte le funzionalità attive, debba avvenire entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA), fissando inoltre il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi successivi per l'effettuazione del collaudo in un apposito ambiente di test;
- il medesimo art. 5 fa espressamente salva la facoltà per l'Agenzia di disporre modifiche o diverse tempistiche esecutive in relazione a mutate e sopravvenute esigenze organizzative e/o tecniche.

DATO ATTO CHE:

- In data 11/06/2026 il RUP della procedura ha richiesto al Dirigente del Servizio Transizione e Privacy dell'Agenzia l'attivazione delle consequenziali procedure;
- il giorno 01/07/2026 il preposto Servizio Tecnico di A.Re.S.S. ha formulato a CLIO S.r.l. formale richiesta di designazione dei referenti tecnici (Amministratore Operativo e Amministratore Tecnico) e di quantificazione delle risorse infrastrutturali necessarie a garantire l'alloggiamento e il corretto funzionamento della piattaforma presso l'ambiente Cloud regionale gestito da InnovaPuglia S.p.A.;
- in data 07/07/2026 il Dirigente del Servizio Transizione Digitale e Privacy di A.Re.S.S. ha validato tali nominativi e i relativi fabbisogni, provvedendo alla tempestiva trasmissione degli stessi alla società in house InnovaPuglia S.p.A. per gli adempimenti di competenza informatica e sistemistica;
- alla data del 10/07/2026, la società InnovaPuglia S.p.A. non ha ancora provveduto al rilascio e alla trasmissione delle credenziali di accesso necessarie al personale tecnico di CLIO S.r.l., circostanza oggettiva che impedisce, di fatto, all'esecutore l'avvio delle propedeutiche attività di installazione, configurazione e personalizzazione del software sistemistico sul cloud regionale;
- nella riunione tenutasi in data 10/07/2026, di cui è stato redatto Verbale in contraddittorio, le Parti hanno concordato su quanto segue:
 1. *Pur non essendo ancora scaduti i termini per la consegna, l'attuale situazione espone a rischio il rispetto del termine; a tal proposito le Parti riconoscono congiuntamente che l'eventuale mancato rispetto dei termini originari di sviluppo e consegna previsti dall'art. 5 del contratto non è imputabile a nessuna delle Parti, ma al mero dispiegarsi di tempi amministrativi e tecnici connessi al necessario approntamento delle infrastrutture informatiche del partner tecnologico istituzionale regionale;*
 2. *il termine per l'implementazione e la consegna della piattaforma-HUB sperimentale "FAD ECM Plus PUGLIA" viene ridefinito e posticipato con l'approvazione del R.U.P.; al Fornitore viene, quindi, concessa un'estensione temporale fissa pari a 30 (trenta) giorni lavorativi;*
 3. *la decorrenza del termine suppletivo di 30 giorni lavorativi è sospensivamente ancorata e inizierà a computarsi dal primo giorno feriale successivo alla data di effettivo e completo riscontro tecnico (consegna formale delle credenziali di accesso Cloud) da parte di InnovaPuglia S.p.A. ai tecnici di CLIO S.r.l. Della data di effettivo riscontro verrà data evidenza mediante apposito scambio di posta elettronica certificata (PEC) tra il R.U.P. e l'Esecutore;*
 4. *restano fermi e validi tutti gli altri patti, impegni, obblighi economici e condizioni stabiliti nel contratto stipulato in data 29/05/2026, ivi comprese le modalità e le tempistiche di collaudo (15 giorni) successive alla formale consegna della fornitura differita.*

2

CONSIDERATO CHE:

- Il ritardo nell'avvio delle lavorazioni informatiche è determinato da una causa di forza maggiore, estrinseca e non imputabile alle Parti e, specificatamente, alla condotta o alla pianificazione dell'operatore economico affidatario CLIO S.r.l.;
- ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, i contratti pubblici possono essere modificati in corso di esecuzione qualora la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante, incluse le interazioni tecniche con enti terzi e i ritardi amministrativi, purché non sia alterata la natura generale del contratto;
- nel caso del presente Addendum, le modifiche proposte non alterano la struttura del contratto e la relativa spesa;
- si rende necessario garantire il riequilibrio del cronoprogramma delle attività onde evitare l'applicazione di penali non dovute a carico dell'operatore ed assicurare, al contempo, il perfetto e conforme sviluppo della Piattaforma regionale FAD ECM plus Puglia.

3

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELL'ADDENDUM

Il presente Addendum costituisce modifica al contratto prot. n. 0002037/2026 del 29/05/2026, di cui all'oggetto.

ART. 2

MODIFICHE AL CONTRATTO

L'Articolo 5 *"MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA"* del contratto, è sostituito integralmente dal seguente articolo:

"La fase esecutiva del contratto sarà gestita dal Responsabile Unico del Progetto, dott. Francesco Squillace, Incarico di Funzione Organizzativa del Servizio Formazione e Innovazione dei Saperi dell'A.Re.S.S. Puglia, il quale vigilerà sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura.

La fornitura della piattaforma-HUB sperimentale "ECM PLUS PUGLIA", con tutte le funzioni richieste attive e funzionanti, dovrà essere completata entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto su MePA, salvo diverse disposizioni da parte dell'Agenzia.

Nel caso in cui, la società InnovaPuglia S.p.A., che gestisce l'ambiente Cloud regionale, non provveda tempestivamente rispetto ai tempi di consegna della piattaforma, al rilascio e alla trasmissione delle credenziali di accesso necessarie al personale tecnico di CLIO S.r.l., impedendo di fatto all'esecutore, l'avvio delle propedeutiche attività di installazione, configurazione e personalizzazione del software sistemistico sul cloud regionale, allo scadere del termine su indicato, verrà concessa al Fornitore un'estensione temporale fissa pari a 30 (trenta) giorni lavorativi.

La decorrenza del termine suppletivo di 30 giorni lavorativi è sospensivamente ancorata e inizierà a computarsi dal primo giorno feriale successivo alla data di effettivo e completo riscontro tecnico (consegna formale delle credenziali di accesso Cloud) da parte di InnovaPuglia S.p.A. ai tecnici di CLIO S.r.l.

Della data di effettivo riscontro verrà data evidenza mediante apposito scambio di posta elettronica certificata (PEC) tra il R.U.P. e l'Esecutore.

Il Fornitore dovrà garantire l'effettuazione del collaudo del funzionamento della piattaforma, prevedendo un ambiente di test per la verifica di conformità della fornitura a quanto richiesto dall'Agenzia, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna della fornitura, alla presenza dei referenti nominati dall'A.Re.S.S. Puglia.

L'Agenzia si riserva, nel corso dell'esecuzione della fornitura, la facoltà di modificare, in base a mutate esigenze organizzative, le prestazioni dei servizi oggetto del contratto, a condizione che non venga alterata la natura complessiva del servizio, senza che il Fornitore possa sollevare alcuna obiezione, e sempre che tale modifica venga comunicata allo stesso. Le modalità di esecuzione della fornitura ed i servizi connessi alla stessa, saranno svolte secondo quanto espressamente previsto dal presente contratto, nonché dai documenti ivi richiamati".

ART. 3 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato o modificato dal presente Addendum, continuano ad avere efficacia nella loro interezza le previsioni del contratto n. 0002037/2026 del 29/05/2026 e dei relativi allegati.

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione

A.Re.S.S. PUGLIA
Firmato digitalmente

CLIO S.r.l.
Firmato digitalmente

