DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AREA TECNICA

art. 7, comma 4, dell'Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 951 del 29.11.2024

Determina.0001137.25-08-2025

Il Dirigente della Struttura S.C. Area Gestione Tecnica, ing. Giuseppe Perrone, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 951 del 29.11.2024, di approvazione dell'atto aziendale ex art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. con la quale sono stati demandati ai Dirigenti di Struttura la piena autonomia gestionale e l'adozione di atti aventi rilevanza esterna, **adotta il provvedimento che segue**:

OGGETTO

Lavori di completamento del "Reparto Operatorio" al 6° piano del Plesso DEU del Policlinico Riuniti di Foggia e Lavori Complementari per l'installazione di un sistema di integrazione video nelle Sale Operatorie. **Approvazione SAL n. 2 e liquidazione** fattura n. VS-25/0025 del 30.06.2025, relativa al certificato di pagamento n.2 (quota di partecipazione al RTI dell'o.e. OPERAMED SRL pari a 38,60%), della ditta OPERAMED SRL, con sede in Limena (PD) alla via Vincenzo Cesare Breda n. 32/5 -35010, P.IVA e C.F. 04715010288, **per un importo complessivo di € 272.862,92 oltre IVA del 10%.** CUP: G74E23000050002 – CIG: B05158C3AF

Struttura proponente	**S.C. Area Gestione Tecnica**

Documenti integranti il provvedimento:

descrizione allegato	*n. pag.*

☐ **Dichiarazione di immediata esecutività**

Spese previste	**€ 300.149,21 inclusa IVA**
Conto Economico n.	**020.100.00005**
Descrizione conto economico	**immobilizzazioni materiali in corso e acconti**
Bilancio	**Anno di competenza**

Destinatari dell'atto per conoscenza

☑Direzione Amministrativa	☑ Direzione Sanitaria
☑ Struttura Controllo di Gestione	☑Struttura Economica - Finanziaria
☐Struttura Affari Generali e Tutela della Privacy	☐ Struttura Politiche del Personale
☐ Altro (specificare)	

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- ☐ solo frontespizio
- ☑ integrale
- ☐ solo determinazione

Premesso che:

- con Delibera del Direttore Generale n. 522 del 27/06/2024, è stato aggiudicato l'affidamento dei lavori in oggetto indicati alla società OPERAMED S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Limena (PD) presso la Via C. Battisti, n. 31/C, CAP 35010 – P.I./C.F. 04715010288, in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese così costituito: Operamed s.r.l. avente sede legale in Limena (Pd) alla Via Cesare Battisti n. 31/C, codice fiscale 04715010288; Boggia srl avente sede legale in Napoli, alla Via Duomo n. 314, codice fiscale 06957180638; Altamed s.r.l., avente sede legale in Limena (Pd) alla Via Cesare Battisti n. 31/C, codice fiscale 03831290287, per un importo complessivo di € 2.850.000,39, oltre oneri-costi della sicurezza di € 56.000,00 per un totale di € 2.906.000,39 oltre iva al 10%, complessivamente € 3.196.600,00, secondo le seguenti quote di partecipazioni al raggruppamento temporaneo*: Operamed Srl 38,60% - Altamed Srl 36,84% - Boggia Srl 24,56% (iuxta atto notarile costitutivo della RTI con connesso mandato sottoscritto a Padova il 12 luglio 2024 nem.rep. 79679, raccolta n.28808 e registrato il 15 luglio 2024 al n. 25586 serie 1T, Notaio Lorenzo Todeschini Premuda*);
- in data 19.07.2024 si è proceduto al concreto inizio dei lavori, come da verbale di consegna sotto riserva di Legge sottoscritto dal Dirigente dell'ISS SSD, nonché RUP Ing. Giuseppe Perrone, dal Direttore dei lavori Ing. Arch. Pio Gianluca Tonti, dalla RTI tramite la mandataria Operamed, nonché dal coordinatore della sicurezza esecutiva Per. Ind. Antonio Tonti (nota protocollo n. 17020);
- in data 17.09.2024, in ragione di quanto esposto, è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, per i lavori di cui all'oggetto, tra la stazione appaltante e l'operatore economico (nota protocollo n. 20158 del 17.09.2024).

Considerato che:

- l'appaltatore ha richiesto, in data 27.09.2024, mediante nota acquisita al n. prot. 20997 del 27.09.2024, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale sancito, così come disposto ai sensi dell'art. 125 comma 1 del d.lgs. n.36/2023, nonché art. 23 capo 5 del capitolato speciale d'appalto, allegando la relativa polizza fidejussoria a garanzia del suddetto importo di anticipazione, pari ad € 595.730,00, quale somma garantita, comprensiva del tasso di interesse;
- l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale risulta così determinato e suddiviso tra gli operatori economici facenti capo alla RTI:
    - Operamed Srl pari ad € 224.343,20 oltre IVA al 10% per un totale di € 246.777,52 (pro quota 38,60%);
    - Altamed Srl pari ad € 214.114,08 oltre IVA al 10% per un totale di € 235.525,49 (pro quota 36,84%);
    - Boggia Srl pari ad € 142.742,72 oltre IVA al 10% per un totale di € 157.016,99 (pro quota 24,56%).

Dato atto:

- che con Determinazione n. 1233 del 04.11.2024 si è provveduto a liquidare alla ditta Operamed Srl la l'anticipazione richiesta, pro quota partecipativa del 38,60%, pari ad € 224.343,20 oltre IVA al 10% per un totale di € 246.777,52 IVA compresa.

Preso atto:

- che è stato redatto dal D.L., Ing. Arch. Pio Gianluca Tonti, lo stato di avanzamento dei lavori: SAL n. 2 a tutto il 20.06.2025;
- che il RUP, Ing. Giuseppe Perrone, ha firmato il relativo certificato di pagamento n. 2 in data 20.06.2025 dell'importo complessivo pari ad € 706.898,76 oltre IVA del 10%, ripartito seconde le quote di partecipazione al raggruppamento, come definito all'art. 6, comma 1 del contratto, e riportato nel prospetto seguente:

		RIPARTIZIONE R.T.I.				
Certificato di Pagamento	**Importo netto**	**Operamed Srl 38,60%**	**Altamed Srl - 36,84%**	**Boggia Srl - 24,56%**	**IVA**	**Totale Ivato**
n.2	706.898,76 €	272.862,92 €	260.421,50 €	173.614,34 €	10%	777.588,64 €

- dell'ordine NSO n. URSA2102-2025-113 del 30.06.2025 relativo alla quota partecipativa della ditta Operamed Srl pari al 38,60% del Certificato di Pagamento n. 2, per un importo totale di € 272.862,92 oltre IVA del 10%.

Visto:

- la fattura n. VS-25/0025 del 30.06.2025 relativa al certificato di pagamento n.2 (quota di partecipazione al RTI dell'o.e. OPERAMED SRL pari a 38,60%) della ditta OPERAMED SRL, con sede in Limena (PD) alla via Vincenzo Cesare Breda n. 32/5 -35010, P.IVA e C.F. 04715010288, per un importo complessivo di € 272.862,92 oltre IVA del 10%;
- la regolarità contributiva a mezzo DURC, della ditta OPERAMED SRL, numero di protocollo INAIL_49878269 con scadenza al 04.11.2025.

DETERMINA

1. **di prendere atto** di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e approvato;
2. **di prendere atto** dei lavori svolti e **approvare** gli atti contabili predisposti dal D.L. (relativi al SAL n. 2) nonché il relativo certificato di pagamento n. 2 firmato dal RUP in data 20.06.2025, dell'importo complessivo pari ad € 706.898,76 oltre IVA del 10% ripartito seconde le quote di partecipazione al raggruppamento, come definito all'art. 6, comma 1 del contratto, e riportato nel prospetto seguente:

		RIPARTIZIONE R.T.I.				
Certificato di Pagamento	**Importo netto**	**Operamed Srl 38,60%**	**Altamed Srl - 36,84%**	**Boggia Srl - 24,56%**	**IVA**	**Totale Ivato**
n.2	706.898,76 €	272.862,92 €	260.421,50 €	173.614,34 €	10%	777.588,64 €

3. **di liquidare** la fattura n. VS-25/0025 del 30.06.2025 relativa al certificato di pagamento n.2 (quota di partecipazione al RTI dell'o.e. OPERAMED SRL pari a 38,60%) della ditta OPERAMED SRL, con sede in Limena (PD) alla via Vincenzo Cesare Breda n. 32/5 -35010, P.IVA e C.F. 04715010288;
4. **di liquidare** l'importo complessivo di suddetta fattura pari ad € 272.862,92 oltre IVA del 10%;
5. **di liquidare** con differenti atti amministrativi le quote di pertinenza della ditta Boggia Srl (24,56%) e Altamed Srl (36,84%) relative certificato di pagamento n. 2;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento, alla struttura area risorse finanziarie per l'emissione dell'ordinativo di pagamento con imputazione al conto n. 020.100.00005 – immobilizzazioni materiali in corso e acconti, specificando l'ammissibilità della tipologia di investimento a valere sull'Azione 8.4 PR FESR FSE 21/27 "Rinnovo e potenziamento delle strumentazioni ospedaliere e sviluppo della telemedicina" riscontrata con nota della Regione Puglia protocollo n. 27054 del giorno 28/11/2023;

Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla normativa vigente, è esecutivo ai sensi di legge.

Il Direttore della S.C. Area Tecnica
Ing. Giuseppe Perrone

GIUSEPPE PERRONE
05.08.2025 16:44:05
GMT+02:00