

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO****TIPOLOGIA:Atti - Aggiudicazione**

OGGETTO:PNRR M6C2|1.1.1-Progetto “Data Room e Supporto specialistico DEA Barletta”. Approvazione dell'estensione delle prestazioni contrattuali nell'ordine del quinto d'obbligo. CUP C94E22004020005, CIG derivato n. B2B2B6F01E.

Sull'argomento in oggetto, il Direttore della Struttura/ **UOSVD Information and Communication Technologies Dott.ssa Maria Cammarota**, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla stessa in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente Proponente, verificato dal **Dirigente Responsabile della UOSVD Gestione Amministrativa dei Servizi Tecnici e P.N.R.R., dott.ssa Nuziana Losito**, la quale attesta la legittimità che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona quanto appresso:

- Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;
- Vista la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
- Vista la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 07/02/2022 n.98;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 26/03/2025;

PREMESSO CHE

- ✓ Con Delibera n. 1509 del 13/09/2024 questa Asl ha aderito all' Accordo Quadro Consip «*Sanità Digitale - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino*» Lotto 6, stipulando il relativo Contratto Esecutivo (CIG derivato n. B2B2B6F01E) con il RTI aggiudicatario costituito dalla mandataria KPMG Advisory S.p.A. e dalle mandanti McKinsey & Company Inc. Italy, EY Advisory S.p.A., P.A. Advice S.p.A. e PoliHub S.c.a.r.l. Società Benefit (già Fondazione Politecnico di Milano), per un valore di € 374.285,52 (IVA esclusa), avente una durata di n. 12 (dodici) mesi, con scadenza il 6 agosto 2025;
- ✓ durante l'esecuzione del suddetto Contratto Esecutivo, è emersa la necessità di procedere ad un'integrazione della fornitura dei servizi erogati dal RTI, nella misura corrispondente al c.d. “*quinto d'obbligo*” dell'importo dell'affidamento;
- ✓ il suddetto Accordo Quadro è stato stipulato in data antecedente al 1° luglio 2023 e dunque la normativa applicabile è quella di cui all'art. 106, commi 1, lett. c) e 12, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché l'art. 7, commi 2 e 4, dello stesso Accordo Quadro;
- ✓ la suddetta integrazione è finalizzata a rispondere a un incremento significativo, non prevedibile in fase di pianificazione iniziale, del fabbisogno di supporto alla digitalizzazione del DEA Dimiccoli di Barletta;
- ✓ le prestazioni aggiuntive individuate hanno ad oggetto, in particolare, l'esecuzione di attività sui seguenti servizi, strettamente correlate e propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo di Digitalizzazione dei DEA di I e II livello:
 - Supporto strategico;



- Digitalizzazione dei processi sanitari;
- Supporto all'innovazione tecnologica;
- ✓ tali attività aggiuntive risultano necessarie in ragione della sopravvenuta maggiore complessità gestionale, organizzativa e tecnologica connessa all'implementazione dei nuovi sistemi, la quale impone un adeguamento e un potenziamento delle capacità operative e di *governance*;

ATTESO CHE

- ✓ il fabbisogno aggiuntivo, emerso in corso di esecuzione contrattuale, è strettamente connesso al raggiungimento dell'obiettivo di Digitalizzazione dei DEA aziendali;
- ✓ il RUP, con nota prot n. 59158 del 14/07/2025, ha richiesto, pertanto, alla Direzione Strategica l'autorizzazione a procedere all'attivazione dell'istituto del quinto d'obbligo del suddetto contratto, per un addendum contrattuale di **€ 75.000,00** (IVA esclusa), con termine attività al 30 settembre 2025, scadenza prevista del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), sottoscritto con Regione Puglia;
- ✓ con mail agli atti d'ufficio, la Direzione Strategica ha autorizzato la suddetta estensione del quinto d'obbligo;

CONSIDERATO CHE

- ✓ l'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. dispone che: *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario"*;
- ✓ l'art. 22 comma 4 del Decreto del 7 marzo 2018 n. 49 dispone che: *"Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice"*;
- ✓ l'estensione ha per oggetto le medesime prestazioni già previste nel rapporto in essere;

VISTI:

- l'art. 7 comma 2 dell'Accordo Quadro (ID 2365): *"Le Amministrazioni possono apportare modifiche al Contratto Esecutivo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016"*;
- l'art. 7 comma 4 dell'Accordo Quadro: *"così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, l'Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell'Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al **combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell'art. 106, del Codice**. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"*.

ATTESA la disponibilità di fondi sul CUP C94E22004020005, riferito al DEA Dimiccoli di Barletta;



RITENUTO, pertanto, di procedere con l'estensione contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, e dunque per un massimo di **€ 75.000,00** con termine attività al 30 settembre 2025;

VERIFICATO che l'RTI KPMG Advisory S.p.a. (mandataria), è in possesso dei requisiti generali di capacità a contrarre, verificati attraverso il FVOE, nonché della regolarità della posizione verso gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, come da DURC INAIL, prot. n. **INPS_45968810** con scadenza il **19/09/2025**;

"I sottoscritti dichiarano l'inesistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura di carattere generale contenuta nella sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato Attività e Organizzazione".

Tanto premesso, si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto e di cui ognuno, nell'ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale, nonché la conformità alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente Proponente / Rup
Dott.ssa Maria Cammarota

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile UOSVD Gestione Amministrativa Servizi Tecnici e P.N.R.R
Dott.ssa Nuziana Losito

La Dirigente Responsabile UOSVD ICT
Dott.ssa Maria Cammarota

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sulla base dell'istruttoria e della proposta dell'Area/Struttura competente;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le rispettive competenze;

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente riportati e approvati:

1. **di autorizzare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'estensione contrattuale in aumento del contratto esecutivo, sottoscritto in adesione all' Accordo Quadro CONSIP SD2 ID 2365 – Lotto 6 "Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino"; Progetto "*Data Room e Supporto specialistico DEA Barletta*" CUP: **C94E22004020005**, CIG: **B2B286F01E**), aggiudicato alla KPMG Advisory S.p.a. (mandataria), con Codice Fiscale 00967720285 e Partita I.V.A. 04662680158 avente sede legale a Roma, in Piazzale dell'Agricoltura n. 24, per un **importo di € 75.000,00 (iva esclusa)**;
2. **di autorizzare**, pertanto, il RUP, dott.ssa Maria Cammarota, a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi conseguenziali all'adozione del presente provvedimento;



3. **di prendere atto** che la scadenza del contratto è fissata al **30 settembre 2025**;
4. **di dare atto** che la spesa derivante dal presente atto, dell'importo complessivo di € 91.500,00 (iva inclusa), sarà finanziata con fondi PNRR Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1, Sub-Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" (Digitalizzazione DEA I e II livello), per garantire i livelli di digitalizzazione previsti dalla suddetta Missione PNRR;
5. **di imputare** la spesa complessiva di €. 91.500,00 (iva inclusa), al conto economico "010.100.00045 – *Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti*";
6. **di assicurare** che il presente provvedimento di affidamento viene assunto in assenza di conflitto di interesse;
7. **di adempiere** agli obblighi di pubblicazione del presente atto mediante pubblicazione nella Sezione *"Amministrazione Trasparente"*;
8. **di conferire** al presente provvedimento, non soggetto a controllo, immediata esecutività

Anno di competenza	Importo	Numero conto	CIG	
2025	91.500,00 €	010.100.00045	B2B2B6F01E	
Aggregati di spesa			Ufficio competente	
			UOSVD Information and Communication Technologies	

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Ivan VIGGIANO

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott. Alessandro SCELZI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott.ssa Tiziana DIMATTEO

Il segretario attesta la regolarità formale del presente provvedimento

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Nuzzolese



SEGRETERIA DELIBERE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web aziendale dal giorno di adozione.

Il Responsabile
F.to Dott. Nicola Nuzzolese

ALLEGATI