

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**Oggetto:** Programma Nazionale Equità nella Salute 2021–2027 – Area d’intervento “Contrastare la povertà sanitaria”. Presa d’atto del Piano Operativo aggiornato dell’INMP – versione v.04 (giugno 2025) approvato dal Ministero della Salute.

U.O.C. proponente: Programmazione e Controllo di Gestione

sull'argomento in oggetto il Direttore dell’Area Programmazione e Controllo di Gestione, Dott. Marcello Bacca, sulla base dell’istruttoria espletata dal Collaboratore Amministrativo Prof.le Dott.ssa Mariaconcetta Spagnolo, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona quanto segue:

### **PREMESSO CHE**

- Con Decisione di esecuzione C(2022) 8051 del 4 novembre 2022 la Commissione Europea ha approvato il Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (PNES);
- Con Convenzione sottoscritta in data 20.12.2023 dall’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) e in data 21.12.2023 dal Ministero della Salute, l’INMP è stato designato quale Organismo Intermedio (OI) per l’attuazione di interventi nell’ambito del PNES;
- Ai sensi dell’art. 5, lett. l) della medesima Convenzione, ciascun OI è tenuto a curare l’aggiornamento annuale del Piano Operativo, da trasmettere all’Autorità di Gestione (AdG) per l’approvazione;

### **CONSIDERATO CHE**

- L’INMP ha trasmesso all’Autorità di Gestione in data 26.06.2025 la versione aggiornata v.04 del Piano Operativo PNES;
- Con nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 002715 del 26/06/2025 e con successivo Decreto del Capo Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del SSN del 07.08.2025, è stata formalmente approvata la versione v.04 del Piano Operativo INMP;
- L’INMP ha trasmesso alla ASL Brindisi, con PEC acquisita al protocollo aziendale n. 85121 del 13.08.2025, il suddetto Piano Operativo aggiornato v.04 (giugno 2025);
- Le principali modifiche introdotte riguardano:

- a) integrazione della scheda progettuale IN.4.5.1\_03 con l'erogazione di controlli e cure oculistiche e relativa dotazione di dispositivi oculistici;
- b) rimodulazione di importi in alcune schede progettuali;
- c) aggiornamento delle date di avvio/conclusione di progetti FSE+ e FESR;
- d) integrazione con CUP e Responsabili Unici del Procedimento (RUP);
- e) modifica del cronoprogramma finanziario complessivo;

#### **RITENUTO**

- Di dover procedere, in ottemperanza alla richiesta pervenuta dall'INMP con PEC del 13.08.2025, alla presa d'atto della nuova versione v.04 del Piano Operativo;
- Di dover trasmettere la presente deliberazione all'INMP quale Organismo Intermedio del PNES;

**TANTO PREMESSO**, si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno nell'ambito della propria competenza:

- attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il provvedimento proposto è conforme alle risultanze d'ufficio;
- dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Collaboratore Amministrativo  
Prof.le

Dott.ssa Mariaconcetta Spagnolo

Direttore della UOC Programmazione e  
Controllo di Gestione

Dott. Marcello Bacca

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **D E L I B E R A**

Per quanto in premessa e qui integralmente richiamato:

- 1)** di prendere atto dell'approvazione da parte del Ministero della Salute – Dipartimento della programmazione, dispositivi medici, farmaco e politiche in favore del SSN – della versione v.04 (giugno 2025) del Piano Operativo INMP – PNES 2021-2027, Area “Contrastare la povertà sanitaria”, approvata con Decreto del 07.08.2025;
- 2)** di confermare l'adesione della ASL Brindisi agli interventi previsti nel Piano Operativo e di garantire la collaborazione per l'attuazione delle attività di competenza;
- 3)** di dare mandato al Responsabile dell'Attuazione:
  - di revisionare il Piano degli interventi, prevedendo le prestazioni di oculistica sociale, nel rispetto delle indicazioni di quanto disposto nella Nota 8 di INMP (allegata alla documentazione di gestione delle attività progettuali e ricevuta con PEC acquisita al prot. n. 25222 del 07.03.2025);
  - di porre in essere, con le strutture aziendali competenti, quanto necessario per l'attivazione delle prestazioni di oculistica sociale;
- 4)** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di adempiere entro i termini fissati dall'INMP.
- 5)** di dare mandato al Referente Amministrativo di trasmettere il presente atto deliberativo a INMP, al Dirigente Responsabile U.O.S.D. Struttura Informazione e Comunicazione Istituzionale, al Dirigente Responsabile UOSD Affari Generali, al Direttore Area Gestione Risorse Economico Finanziarie, al Direttore Area Gestione del Patrimonio, al Direttore Area Gestione del Personale, al Direttore Area Gestione Farmaceutica, al Direttore Area Socio-Sanitaria, ai Direttori dei Distretti SS.SS. per gli adempimenti di competenza e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ASL Brindisi.

Il Direttore Amministrativo (Avv. Loredana Carulli)  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

Il Direttore Sanitario (Dott. Vincenzo Gigantelli)  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

Il Direttore Generale (Dott. Maurizio De Nuccio)  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

*Con la sottoscrizione della presente deliberazione i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.*

# PROGRAMMA NAZIONALE EQUITÀ NELLA SALUTE 2021-2027

---

CCI 2021IT05FFPR002

Decisione di esecuzione C (2022) 8051 del 4 novembre 2022

## PIANO OPERATIVO ORGANISMO INTERMEDIO INMP

[11 giugno 2025]



## Elenco delle modifiche al documento

| Rif. Versioni | Data          | Descrizione modifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soggetto revisore |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| v 1.0         | Dicembre 2023 | Prima release                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| v.2.0         | Febbraio 2024 | <p>a. Rimodulati gli importi dei singoli progetti, sia FSE+ che FESR, per attribuire un maggiore contributo alle operazioni a regia. Decisione maturate a seguito degli incontri con i beneficiari.</p> <p>b. Dettagliate alcune finalità della piattaforma per la collazione e gestione dei dati dei destinatari.</p> <p>c. Dettagliate le date di avvio e conclusione dei progetti.</p> <p>d. Inserita tabella di cronoprogramma fino al 2029 con le indicazioni di previsioni di spesa anche in %.</p> | INMP              |
| v.3.0         | Aprile 2025   | <p>e. Inserita la possibilità di svolgere azioni di oculistica sociale ed acquisizione di dispositivi oculistici</p> <p>f. Modificate le tabelle di sintesi</p> <p>g. Modificate le date di avvio attività dei progetti</p> <p>h. Modificato importi complessivi dei progetti IN.4K.1_02 e IN.4k.1_04</p> <p>i. Modifica n° MH per il progetto IN.4.5.1_01</p> <p>j. Modificato il Piano finanziario complessivo</p>                                                                                      | INMP              |
| v.4.0         | Giugno 2025   | <p>k. Modificato l'importo dei progetti IN.4K.1_02 e IN.4K.1_01</p> <p>l. Modificata la data di avvio attività del progetto IN.4.5.2_01</p> <p>m. Modificato il Piano finanziario complessivo</p> <p>n. Modificate le tabelle di sintesi</p> <p>o. Rettifica lettera i) versione 3.0 aprile 2025</p>                                                                                                                                                                                                      | INMP              |

## Sommario

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| <i>Premessa</i> .....                                   | 4  |
| 1. Descrizione della strategia del PO. ....             | 5  |
| 2. Dotazione finanziaria.....                           | 8  |
| 3. PRIORITA' 1 – Obiettivo Specifico 4k (ESO4.11) ..... | 13 |
| 4. PRIORITA' 2 – Obiettivo Specifico RSO4.5.....        | 25 |
| 5. Indicatori Output e risultato - (previsti) .....     | 33 |
| 6. Indicatori specifici di progetto .....               | 34 |
| 7. Cronoprogramma e Piano finanziario .....             | 36 |

## **Premessa**

Coerentemente a quanto previsto dall'art. 5 lettera j) dello *Schema di Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027*, a seguito della prima fase di ricognizione preliminare dei progetti presentati dagli OI nel documento linee programmatiche, segue la seconda fase, in cui partendo da un quadro programmatorio complessivo, si definiscono i Piani Operativi che descrivono con maggiore dettaglio, le strategie, gli obiettivi e le finalità degli interventi.

I Piani Operativi sono sottoposti al parere tecnico del Comitato di Coordinamento del PN ed approvati dall'Autorità di Gestione.

Il presente format rappresenta l'unico formulario ammissibile per la redazione di Piani Operativi inerenti i progetti finanziabili nell'ambito del PN Equità nella Salute 21-27 e sarà utilizzato anche per eventuali integrazioni e/o successivi aggiornamenti.

Il format fornisce indicazioni alla compilazione e note esplicative a supporto della compilazione di ciascuna sezione/paragrafo e dovrà essere datato e firmato da un soggetto autorizzato ad impegnare l'Ente Proponente.

## 1. Descrizione della strategia del PO.

Il presente Piano Operativo dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) descrive i progetti che saranno realizzati nell'ambito del PN Equità nella Salute 2021-2027, in qualità di Organismo Intermedio.

L'INMP dispone di **€ 185.921.025** di risorse complessive, di cui **€ 73.794.925** a valere sul FESR e **€ 112.126.100** a valere sul FSE +.

Il Piano Operativo per l'**Area di intervento Contrastare la povertà sanitaria** che di seguito si dettaglia è **coerente con le linee strategiche dell'istituto** che opera per il rafforzamento delle connessioni tra istituzioni e reti sociali, attraverso un modello di lavoro basato sulla **prossimità alla popolazione vulnerabile** e sulla **presa in carico della persona in una dimensione olistica**.

Tutte le azioni che sono riportate nelle schede analitiche per i due diversi fondi si diramano dal comune obiettivo di realizzare azioni volte all'integrazione dei servizi e al rafforzamento della rete comunitaria, fondata sui determinanti sociali di salute e orientata a promuovere la salute e l'*empowerment* delle persone e delle comunità.

Le attività che si realizzeranno per contrastare la povertà sanitaria hanno l'obiettivo di concretizzare iniziative capaci di ridurre le barriere di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per le persone vulnerabili dal punto di vista socio-economico, mediante il paradigma della sanità pubblica di prossimità, dell'inclusione attiva, dell'integrazione sociosanitaria e di comunità.

Il Piano Operativo è articolato in **5 aree progettuali**, i cui contenuti sono mutuati dalle Linee Programmatiche elaborate da INMP e condivise con l'Autorità di Gestione del PNES.

In sintesi le aree di intervento sono orientate a:

1. potenziamento della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute con accesso a bassa soglia, anche attraverso l'*outreach*;
2. adeguamento delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario e azioni informative - educative verso la popolazione target;
3. presa in carico dei bisogni di salute delle persone in condizione di vulnerabilità socio economica;
4. valutazione del trasferimento delle buone pratiche adottate attraverso analisi epidemiologiche;
5. promozione dell'inclusione della rete di comunità nelle reti aziendali.

Le attività così aggregate sintetizzano **un percorso di implementazione di modelli organizzativi nelle aziende sanitarie**, in cui si integrano: dotazioni strumentali (attrezzature diagnostiche, dispositivi, farmaci, ecc.), competenze di team multidisciplinari e partenariati territoriali, per potenziare l'erogazione dei servizi verso la popolazione identificata come vulnerabile socio-economica.

Ciascuna area progettuale è articolata in **fasi e progetti** per un totale di **13**, di cui **7** a valere su FSE+ e **6** su FESR. Ad ogni progetto è stato assegnato un codice progetto univoco e un titolo esplicativo.

1. L'area progettuale **potenziamento della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute con accesso a bassa soglia, anche attraverso l'*outreach***, interviene sulla Priorità 1 (FSE+) - Azione 1 e sulla Priorità 2 (FESR) - Azione 1, con la finalità di dotare le ASL dei motorhome (MH) odontoiatrici e clinici, sia del personale sanitario e socio-sanitario che costituirà le equipe che opereranno sui MH. I progetti previsti sono tre:

- 1.1 **IN.4K.1\_01 (Fase 1 - Euro 39.757,00)**

Progetto finalizzato all'attualizzazione delle modalità di erogazione dei servizi sanitari, anche attraverso l'*outreach*, alla popolazione di riferimento delle 38 aziende sanitarie. Metodologicamente è stata realizzata una *survey* e incontri dedicati nelle singole Regioni per approfondire i dati collazionati con interviste e questionari. L'obiettivo raggiunto con il progetto è stato quello di realizzare una mappatura utile all'avvio delle attività attraverso l'apertura degli ambulatori di prossimità fissi in attesa della disponibilità dei motorhome. La fase è stata a titolarità INMP ed è stata significativa per il supporto alla pianificazione dei primi interventi orientati al raggiungimento del target 2024.

- 1.2 **IN.4.5.1\_01 (Fase 2 - Euro 39.940.025,00)**

È previsto in capo alle singole Asl, con eventuale gara centralizzata a livello nazionale, l'acquisto dei MH e adeguamento di ambulatori di prossimità per un importo di Euro 11.951.771,00 dedicato ai MH clinici e ai MH odontoiatrici. Per le professioni specialistiche che opereranno sui MH odontoiatrici si precisa che il costo del personale rientra nel limite del 15% di cui all'art. 25(2) del Reg. (UE) 2021/1060 pari a Euro 27.888.154,00 per l'intero Programma.

- 1.3 **IN.4K.1\_02 (Fase 3 - Euro 70.100.100,00)**

È previsto l'investimento strutturale, tecnologico, strumentale e di risorse umane funzionale alla implementazione delle attività di *outreach*, anche attraverso i MH clinici. Saranno costituite equipe multidisciplinari per le attività cliniche a bassa soglia.

2. L'area progettuale **adeguamento delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario e azioni informative - educative verso la popolazione target** interviene sulla Priorità 1 (FSE+) - Azione 1 e sulla Priorità 2 (FESR) - Azione 1, con l'obiettivo di realizzare percorsi di formazione per gli operatori coinvolti nei progetti di presa in carico dei vulnerabili basati sul modello di *outreach*, e attività di educazione sanitaria, informazione sul sistema sanitario rivolta alla popolazione target. I progetti previsti sono due:

- 2.1 **IN.4k.1\_03 (Fase 1 – Euro 700.000,00)**

Progettazione e realizzazione di:

- **5 percorsi formativi**, erogati in modalità Formazione A Distanza (FAD), centrati sui temi: determinanti e disuguaglianze di salute; medicina di prossimità; approccio e presa in carico culturalmente orientata; indicazioni operative e procedure relative all'attività dei motorhome; *teamworking*, multidisciplinarietà e multi-professionalità.

- 2.2 **IN.4.5.1\_02 (Fase 2 – Euro 500.000,00)**

Realizzazione di una piattaforma per l'**erogazione della formazione** rivolta alle professioni socio-sanitarie e per la **disseminazione dei contenuti di informazione** e a supporto del Piano di

comunicazione che si realizzerà con attività a livello centrale e periferico con il coinvolgimento degli ETS e delle aziende sanitarie.

3. L'area progettuale **presa in carico dei bisogni di salute delle persone in stato di povertà sanitaria** interviene sulla Priorità 1 (FSE+) - Azione 1 e 2 e sulla Priorità 2 (FESR) - Azione 1, con la finalità principale di erogare in solidarietà alla popolazione vulnerabile, laddove necessario, sia **farmaci** di classe C e di classe A senza nota AIFA (mediante fondi di solidarietà, accordi con farmacie, ecc.) che **protesi odontoiatriche e dispositivi oculistici**, avvalendosi anche di una rete di ETS. L'area progettuale rappresenta il nucleo centrale dell'Area Contrastare la povertà sanitaria, concretizzandosi nell'erogazione delle prestazioni cliniche e odontoiatriche. I progetti previsti sono quattro:
  - 3.1 **IN.4k.2\_01** (Fase 1 – Euro **430.243,00**) Attività di **coordinamento della fase di co-progettazione** (ASL, ETS, Comuni, ecc.), a titolarità INMP, finalizzato all'affiancamento delle aziende sanitarie per la caratterizzazione della fase di erogazione delle prestazioni in *outreach* e della presa in carico a bassa soglia. Saranno customizzati gli interventi in ragione dello specifico e cogente fabbisogno dei distretti sanitari con maggior numero di persone che hanno rinunciato alle cure, sulla base di *cut-off* condivisi, e della identificazione dei luoghi e delle modalità di intervento.
  - 3.2 **IN.4k.2\_02** (Fase 2- Euro **3.300.000,00**)  
Attività di co-progettazione realizzata dalle ASL e funzionale all'**identificazione dei destinatari** e alla presa in carico e l'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie per le persone in povertà sanitaria all'interno di percorsi clinico-assistenziali.
  - 3.3 **IN.4.5.1.03** (Fase 3 – Euro **31.299.900,00**)  
Acquisto e dotazione di **protesi odontoiatriche** e dispositivi oculistici, per l'erogazione alla popolazione target.
  - 3.4 **IN.4k.1.04** (Fase 4 – Euro **36.796.000,00**)  
Acquisto e dotazione di **farmaci di fascia C e di fascia A** senza nota AIFA che saranno distribuiti all'interno di percorsi clinico-assistenziali di presa in carico, anche attraverso gli ETS.
4. L'area progettuale prevede la rilevazione di dati clinici e di profilazione del target per i bisogni di salute espressi nelle attività di erogazione dei servizi. L'obiettivo è di strutturare una mappatura **dei bisogni di salute** della popolazione target, utile a restituire a livello regionale e nazionale indicatori, che valorizzati con i risultati del PNES, possano fornire una base dati di riferimento per la stima dell'entità del fenomeno della povertà sanitaria, nella dimensione quali-quantitativa ed epidemiologica. Inoltre, in linea con il piano di valutazione del Programma, saranno aggregati anche dati di supporto alle analisi su: qualità, appropriatezza e costo dell'assistenza sanitaria erogata. Le attività intervengono sulla Priorità 2 (FESR) - Azione 2, con la finalità di valutare periodicamente l'efficacia dei modelli organizzativi adottati al fine di assicurarne la continua aderenza ai fabbisogni di salute espressi dai singoli territori. In particolare, si intende acquisire dati utili a misurare l'impatto degli interventi in *outreach* e *referral* verso strutture potenziate in competenze, modelli assistenziali inclusivi anche attraverso un partenariato socio-sanitario integrato nel sistema. Il costante monitoraggio dei dati, anche sulla profilazione dell'utenza per il profilo sanitario e sociale, sarà utile per una mappatura completa della popolazione target coinvolta, applicando i criteri di selezione e

indicatori utili a delineare la povertà sanitaria con parametri che tengano conto di tutti i fattori che concorrono a determinarla. I progetti previsti sono due a titolarità INMP:

4.1 **IN\_4.5.2\_01** (Fase 1 – Euro 755.000,00)

Realizzazione di una **piattaforma** informatica per la creazione di un sistema di supporto alle decisioni (DSS), funzionale alla profilazione dell'utenza per il profilo sanitario e sociale e utile per una mappatura completa della popolazione target coinvolta. I dati collazionati saranno funzionali alla valutazione del trasferimento delle buone pratiche adottate attraverso analisi epidemiologiche.

4.2 **IN\_4.5.2\_02** (Fase 2 – Euro 500.000,00)

**Popolamento dei dati in piattaforma e analisi socio-econometriche ed epidemiologiche** per la redazione della mappatura e degli indicatori utili alla qualificazione e alla misurazione della povertà sanitaria.

5. L'area progettuale **rafforzamento partnership** e mediazione di sistema per la promozione dell'inclusione della rete di comunità nelle reti aziendali interviene sulla Priorità 1 (FSE+) - Azione 3, con la finalità principale di coinvolgere le comunità e le associazioni di rappresentanza, identificate nella co-progettazione, nell'individuazione dei bisogni di salute delle comunità, attraverso azioni di intermediazione da includere nella *governance* degli interventi. Il progetto previsto è quindi orientato al rafforzamento delle partnership e della rete locale.

- 5.1 **IN.4k.3\_01** (Fase 1 – Euro 760.000,00): **Mediazione di sistema** con il coinvolgimento, nei processi decisionali aziendali, di leader di comunità/associazioni di rappresentanza nell'intermediazione dei bisogni e dell'offerta dei servizi, anche attraverso l'adozione di atti formali.

- 5.2 **IN.4.5.2\_03** (Fase 2 – Euro 800.000,00) - **Produzione di materiale per attività di educazione sanitaria presso la popolazione target** con lo sviluppo di contenuti e prodotti (multilingue) di informazione/educazione sanitaria, destinati alle diverse tipologie di destinatari che compongono la popolazione target, declinati sui fabbisogni conoscitivi rilevati (Priorità 2 Azione 2).

## 2. Dotazione finanziaria

Tab. 1 - Quadro dotazione finanziaria per priorità

| Priorità                                | Titolo priorità                        | Numero progetti | Risorse assegnate    | Eventuale Cofinanziamento |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| <b>PRIORITA' 1 (FSE+)</b>               | Servizi sanitari più equi ed inclusivi | 7               | € 112.126.100        | € .....                   |
| <b>PRIORITA' 2 (FESR)</b>               | Servizi sanitari di qualità            | 6               | € 73.794.925         | € .....                   |
| <b>TOTALE (priorità 1 + priorità 2)</b> |                                        | 13              | € 185.921.025        | € .....                   |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>               |                                        |                 | <b>€ 185.921.025</b> | € .....                   |

Tab. 2 - Riepilogo per area tematica

| Area tematica     | Numero progetti | Risorse assegnate    | Eventuale cofinanziamento |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| Povertà sanitaria | 13              | € 185.921.025        | € .....                   |
| TOTALE            | 13              | € <b>185.921.025</b> | € .....                   |

Tab. 3 - Quadro generale per obiettivo specifico/azione/area tematica/progetto - Priorità 1

| OBIETTIVO SPECIFICO | AZIONE | TITOLO AZIONE                                                                                                                                                               | AREA TEMATICA-AREA PROGETTUALE                                                                                                                                                             | ID PROGETTO | TITOLO PROGETTO                                                                                          | BENEFICIARIO         | DESTINATARIO                                            | RISORSE PN       |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 4.k<br>(ESO4.11)    | 4k.1   | Presa in carico sanitaria e socio-sanitaria dei bisogni di salute delle persone in vulnerabilità socio- economica relativamente all'area "Contrastare la Povertà Sanitaria" | <b>Povertà sanitaria -</b><br>Potenziamento della capacità dei servizi sanitari e sociosanitati di rispondere ai bisogni di salute con accesso a bassa soglia, anche attraverso l'outreach | IN.4k.1_01  | Attualizzazione operativa delle dotazioni, funzionale all'avvio sui territori delle attività di outreach | INMP                 | Soggetto in condizione di vulnerabilità socio-economica | € 39.757,00      |
|                     |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | IN.4k.1_02  | Costituzione delle equipe multidisciplinari per attività clinica                                         | 38 Aziende sanitarie |                                                         | € 70.100.100,00  |
|                     |        |                                                                                                                                                                             | <b>Povertà sanitaria -</b><br>Adegumento delle competenze del personale sanitario e sociosanitario e azioni informativo-educative dell'apopolazione target                                 | IN.4k.1_03  | Formazione del personale sanitario e socio- sanitario e informazione/educazione alla popolazione target  | INMP                 |                                                         | € 700.000,00     |
|                     |        |                                                                                                                                                                             | <b>Povertà sanitaria -</b><br>Presa in carico dei bisogni di salute delle persone in stato di povertà sanitaria                                                                            | IN.4k.1_04  | Dotazione di farmaci ed erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie                         | 38 Aziende sanitarie |                                                         | € 36.796.000,00  |
|                     | 4k.2   | Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari oggetto dell'intervento nelle quattro aree prioritarie del programma                                                    | <b>Povertà sanitaria -</b><br>Presa in carico dei bisogni di salute delle persone in stato di povertà sanitaria                                                                            | IN.4k.2_01  | Coordinamento della co-progettazione                                                                     | INMP                 | € 430.243,00                                            |                  |
|                     |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | IN.4k.2_02  | Co-progettazione realizzata da ETS e ASL funzionale all'erogazione delle prestazioni                     | 38 Aziende sanitarie | € 3.300.000,00                                          |                  |
|                     | 4k.3   | Rafforzameno del partenariato di Programma sulle quattro aree di intervento                                                                                                 | <b>Povertà sanitaria -</b><br>Promozione dell'inclusione della rete di comunità nelle reti aziendali                                                                                       | IN.4k.3_01  | Mediazione di sistema                                                                                    | 38 Aziende sanitarie | € 760.000,00                                            |                  |
| TOTALE              |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | n. 7        |                                                                                                          |                      |                                                         | € 112.126.100,00 |

Tab. 4 - Quadro generale per obiettivo specifico/azione/area tematica/progetto - Priorità 2

| OBIETTIVO SPECIFICO | AZIONE | TITOLO AZIONE                                                                                                                                                                                                                                        | AREA TEMATICA-AREA PROGETTUALE                                                                                                                                | ID PROGETTO                                           | TITOLO PROGETTO                                                                         | BENEFICIARIO                                                                              | DESTINATARIO                                            | RISORSE PN           |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 4.5 (RS04.5)        | 4.5.1  | Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute attraverso interventi di adeguamento infrastrutturale, tecnologico-strumentale e frniture di dispositivi medici durevoli    | Potenziamento della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute con accesso a bassa soglia, anche attraverso l'outreach | IN.4.5.1_01                                           | Acquisto motorhome con setting clinici e odontoiatria                                   | 38 Aziende sanitarie                                                                      | Soggetto in condizione di vulnerabilità socio-economica | € 39.940.025,00      |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                      | Adeguamento delle competenze del personale sanitario e sociosanitario                                                                                         | IN.4.5.1_02                                           | Realizzazione piattaforma per attività di formazione e informazione                     | INMP                                                                                      |                                                         | € 500.000,00         |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                      | Presa in carico dei bisogni di salute delle persone in stato di povertà sanitaria                                                                             | IN.4.5.1_03                                           | Acquisizione di protesi odontoiatriche e dispositivi oculistici                         | 38 Aziende sanitarie                                                                      |                                                         | € 31.299.900,00      |
|                     | 4.5.2  | Aumento dell'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari attraverso azioni di rafforzamento della capacità dei servizi sanitari di erogare prestazioni appropriate alla popolazione target e azioni di sensibilizzazione sanitaria e per la salute | Valutazione dell'efficacia dei modelli organizzativi adottati                                                                                                 | IN.4.5.2_01                                           | Piattaforma informatica per la creazione di un sistema di supporto alle decisioni (DSS) | INMP                                                                                      |                                                         | € 755.000,00         |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               | IN.4.5.2_02                                           | Popolamento dei dati in piattaforma e analisi socio-econometriche ed epidemiologiche    | INMP                                                                                      |                                                         | € 500.000,00         |
|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               | Azioni informative-educative della popolazione target | IN.4.5.2_03                                                                             | Produzione di materiale per attività di educazione sanitaria presso la popolazione target |                                                         | 38 Aziende sanitarie |
|                     | TOTALE |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                       | n.6                                                                                     |                                                                                           |                                                         |                      |

## SCHEDA PROGETTO

PRIORITÀ 1 - Servizi sanitari più equi ed inclusivi (FSE+)

---

### 3. PRIORITA' 1 – Obiettivo Specifico 4k (ESO4.11)

#### 3.1 AZIONE 4k.1 Presa in carico socio-sanitaria dei bisogni di salute delle persone in vulnerabilità socio-economica relativamente all'area Contrastare la Povertà sanitaria

Si tratta di un'azione che mira alla presa in carico dei bisogni di salute di coloro che si trovano in condizioni di vulnerabilità socio – economica, anche attraverso il potenziamento del numero dei professionisti sanitari e socio-sanitario dedicati all'erogazione delle prestazioni. Tale presa in carico si avvarrà di accordi di co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore (art. 55 e successivi Codice del Terzo Settore) che forniranno supporto per:

- l'individuazione e qualificazione dei bisogni di salute;
- l'individuazione della popolazione target;
- la presa in carico efficace dei destinatari delle azioni all'interno dei percorsi clinico assistenziali;
- l'ingaggio efficace dei destinatari collaborando con le ASL/ASP e tutti i servizi socio-assistenziali attivi sul territorio.

Le attività sono rivolte alla popolazione in vulnerabilità socio-economica, identificata secondo criteri che a partire dal **Disciplinare per l'erogazione in regime di solidarietà di beni e prestazioni sanitarie in favore dell'utenza che versa in condizioni di indigenza e di povertà in uso in INMP** saranno integrati da ulteriori indicatori e relativi indici per la determinazione della condizione di povertà sanitaria.

La presa in carico sanitaria e socio-sanitaria avverrà mediante personale multidisciplinare che opererà anche attraverso l'utilizzo di ambulatori mobili (motorhome), oltre che di spazi già esistenti nei territori, sia per soddisfare i loro bisogni di cura all'interno di percorsi clinico-assistenziali, sia per operare il *referral* verso altre strutture sanitarie territoriali e/o ospedaliere.

## 3.1.1 SCHEDA PROGETTO IN.4k.1\_01

Tab. 5 - Scheda sintetica del progetto

| Anagrafica progetto                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TEMATICA                                  | Povertà Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AREA PROGETTUALE                               | Potenziamento della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute con accesso a bassa soglia, anche attraverso l' <i>outreach</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Codice progetto                                | IN.4k.1_01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Titolo progetto <sup>1</sup>                   | <i>Attualizzazione operativa attraverso la ricognizione e verifica delle modalità di erogazione dei servizi sanitari verso la popolazione target</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data inizio progetto                           | 21 Dicembre 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Data fine progetto                             | 31 Marzo 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CUP (se presente)                              | I19I23001240006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipologia operazione <sup>2</sup>              | A titolarità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Modalità di attuazione <sup>3</sup>            | Acquisto e realizzazione di servizi/Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Settore d'intervento <sup>4</sup>              | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beneficiario <sup>5</sup>                      | INMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Responsabile del Procedimento/RUP <sup>6</sup> | Dott.ssa Maria Giuseppina Lecce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Soggetto attuatore <sup>7</sup>                | INMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrizione del progetto                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Attività                                       | <p>In questa attività si è condotta una survey, attraverso questionario con successivi incontri dedicati nelle singole Regioni, per approfondire i dati collazionati e acquisire dettagli informativi utili all'attuazione. L'obiettivo raggiunto è stato quello di mappare la tipologia di servizi erogati nei territori interessati per la popolazione target, attraverso l'uso di motorhome e/o ambulatori di prossimità da impiegare nel primo periodo di avvio e per il tempo utile all'approvvigionamento dei motorhome previsti dal Programma. L'attività è stata a titolarità INMP ha restituito le evidenze ai soggetti beneficiari per il supporto alla pianificazione dei primi interventi orientati al raggiungimento del target 2024.</p> <p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verifica degli ambulatori di prossimità già attivi nei Distretti di intervento, comprensivo della dotazione tecnologica e strumentale esistente;</li> <li>• verifica dei motorhome per l'<i>outreach</i> disponibili nelle ASL/ASP interessate, comprensivo della dotazione tecnologica e strumentale esistente;</li> </ul> |

<sup>1</sup> Titolo sintetico che individua il progetto.<sup>2</sup> Indicare la tipologia del progetto (a regia, a titolarità)<sup>3</sup> Descrivere le modalità attuative del progetto scegliendo tra le tipologie indicate: **acquisto beni** (attrezzature, tecnologie, manutenzione straordinaria, altro), **acquisto e realizzazione di servizi** (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), **lavori pubblici, aiuti, sovvenzioni ETS, personale a tempo determinato**.<sup>4</sup> Inserire il codice corrispondente all'intervento in oggetto e individuato tra quelli riportati nel PN per ciascun obiettivo specifico (cfr. Tabella 4 dimensione 1 - settore di intervento del PN):

- Per RSO4.5 i codici sono: 128. Infrastrutture per la sanità; 129. Attrezzature sanitarie; 130. Beni mobili per la salute; 158. Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abordabili; 160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)
- Per ESO4.11 il codice presente nel PN è: 160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)

<sup>5</sup> Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex Reg. UE 1060/2021.<sup>6</sup> **RUP (Responsabile Unico del Procedimento di cui al d.lgs. 50/2016 o Responsabile unico di Progetto ai sensi del D.Lgs 36/2023)** che nel quadro degli appalti è: il soggetto responsabile dell'attuazione di ciascuna singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione nominato dalla stazione appaltante competente, che svolge i compiti e le funzioni di cui al D.Lgs. 50/2016 o D.Lgs 36/2023**Responsabile del Procedimento:** in tutti gli altri procedimenti amministrativi a vario titolo connessi con l'attuazione del PN è il soggetto che assume la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale secondo la definizione di cui all'art. 5 della legge 241/90 e che svolge i compiti e le funzioni di cui all'art. 6 della legge medesima.<sup>7</sup> Si intende il soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione, e della funzionalità del progetto finanziato.

| Anagrafica progetto                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• accertamento delle attrezzature sanitarie e delle tecnologie esistenti ed utilizzabili per l'erogazione delle prestazioni previste per l'area <i>Contrasto alla povertà sanitaria</i></li> <li>• verifica delle disponibilità e presenza di personale sanitario e accordi con ETS.</li> </ul> <p><i>Progetti collegati: IN.4k.1_02 - IN.4.5.1_01</i></p> |
| Area territoriale del progetto      | 38 aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fonti di finanziamento <sup>8</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risorse PN                          | 39.757,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Altre risorse pubbliche             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Risorse private                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Totale                              | 39.757,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

---

<sup>8</sup> Importi in euro

## 3.1.2 SCHEDA PROGETTO IN.4k.1\_02

Tab. 6 - Scheda sintetica del progetto

| Anagrafica progetto               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TEMATICA                     | Povertà Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Area progettuale                  | Potenziamento della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute con accesso a bassa soglia, anche attraverso l' <i>outreach</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Codice progetto                   | IN.4k.1_02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Titolo progetto                   | Costituzione delle equipe multidisciplinari per attività clinica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Data inizio progetto              | 21 Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Data fine progetto                | 1 Dicembre 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CUP (se presente)                 | 38 cup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipologia operazione              | A regia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Modalità di attuazione            | In convenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Settore d'intervento              | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beneficiario                      | 38 Aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Responsabile del Procedimento/RUP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Soggetto attuatore                | 38 Aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descrizione del progetto          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Attività                          | <p>L'attività che si realizzeranno in questo progetto sono relative alla costituzione delle equipe multidisciplinari per l'attività clinica a bassa soglia, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• analisi del fabbisogno di personale (profilo e ruoli) dell'azienda sanitaria;</li> <li>• definizione del Piano di adeguamento dell'organico dell'azienda sanitaria per implementare o potenziare i servizi socio-sanitari ed erogare le prestazioni previste dal PNES per il contrasto alla povertà sanitaria;</li> <li>• coinvolgimento del personale in servizio anche a tempo indeterminato e/o utilizzo del personale (ASL o ETS) a tempo determinato o libero professionista, da reperire attraverso specifici avvisi e bandi di reclutamento per il completamento dell'organico per le attività progettuali.</li> </ul> <p><i>Progetti collegati: IN.4k.1_01 – IN.4.5.1_01</i></p> |
| Area territoriale del progetto    | 38 aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fonti di finanziamento            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Risorse PN                        | 70.100.100,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Altre risorse pubbliche           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Risorse private                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Totale                            | 70.100.100,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 3.1.3 SCHEDA PROGETTO IN.4k.1\_03

Tab. 7 – Scheda sintetica del progetto

| Anagrafica progetto               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TEMATICA                     | Povertà Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Area progettuale                  | Adeguamento delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario e azioni informative–educative verso la popolazione target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Codice progetto                   | IN.4k.1_03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Titolo progetto                   | Formazione del personale sanitario e socio – sanitario coinvolto da tutti i beneficiari nelle attività previste per l'area "Contrastare la povertà sanitaria"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data inizio progetto              | 1 Novembre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Data fine progetto                | 1 Dicembre 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CUP                               | I89I24000800006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipologia operazione              | A titolarità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modalità di attuazione            | Acquisto e realizzazioni di servizi/personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Settore d'intervento              | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beneficiario                      | INMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Responsabile del Procedimento/RUP | Dott. Andrea Cavani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Soggetto attuatore                | INMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descrizione del progetto          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Attività                          | <p>Le attività prevedono la progettazione, realizzazione ed erogazione di 5 percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze e l'aggiornamento continuo del personale sanitario e socio-sanitario sulle tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• determinanti e disuguaglianze di salute</li> <li>• medicina di prossimità</li> <li>• approccio e presa in carico culturalmente orientata</li> <li>• indicazioni operative e procedure relative all'attività dei motorhome</li> <li>• <i>teamworking</i>, multidisciplinarietà e multiprofessionalità.</li> </ul> <p>I contenuti formativi sviluppati saranno la base di riferimento per lo sviluppo dei materiali utili alle attività di informazione ed educazione alla salute rivolta alla popolazione target che realizzeranno le aziende sanitarie (IN.4.5.2_03). I percorsi formativi saranno realizzati valorizzando l'esperienza dell'Istituto nella formazione sui temi specifici della mediazione transculturale, la presa in carico di pazienti fragili, che per diversi motivi (immigrazione, tasso di scolarizzazione, ecc.) sono lontani dal sistema sanitario.</p> <p><i>Progetti collegati: IN.4.K. 1_02 -IN.4.5.1_02</i></p> |
| Area territoriale del progetto    | 38 aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fonti di finanziamento            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Risorse PN                        | 700.000,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altre risorse pubbliche           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Risorse private                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Totale                            | 700.000,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 3.1.4 SCHEDA PROGETTO IN.4k.1\_04

Tab. 8 - Scheda sintetica del progetto

| Anagrafica progetto               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TEMATICA                     | Povertà Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Area progettuale                  | Presa in carico dei bisogni di salute delle persone in stato di povertà sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Codice progetto                   | IN.4k.1_04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Titolo progetto                   | Acquisto e dotazione di farmaci di fascia C e di fascia A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data inizio progetto              | 21 Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Data fine progetto                | 31 Dicembre 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CUP (se presente)                 | 38 Cup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipologia operazione              | A regia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Modalità di attuazione            | In convenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Settore d'intervento              | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beneficiario                      | 38 Aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Responsabile del Procedimento/RUP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Soggetto attuatore                | 38 Aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrizione del progetto          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Attività                          | <p>Erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per le persone in persone in vulnerabilità socio-economica all'interno di percorsi clinico-assistenziali compresa la distribuzione di farmaci, anche attraverso gli ETS.</p> <p>L'attività consiste nell'acquisizione e dotazione dei farmaci di fascia C e di fascia A, che saranno distribuiti <u>esclusivamente nell'ambito della presa in carico del vulnerabile</u> per cui si renderà necessario, per il buon esito della cura, l'utilizzo di un farmaco le cui spese sarebbero a carico del paziente.</p> <p>E' importante specificare che la spesa farmacologica sarà a carico del PN solo se funzionale al percorso di cura e con la presa in carico da parte dei team che si occupano della valutazione.</p> <p>I farmaci saranno forniti tramite approvvigionamento e/o accordi e convenzioni (farmacie, Banco farmaceutico, etc.) di farmaci di fascia C e per le quote di <i>co-payment</i> per quelli di fascia A, a seconda delle necessità terapeutiche delle persone in vulnerabilità socio-economica che saranno prese in carico.</p> <p><i>Progetti collegati: IN.4k.2_01 - IN.4k.2_02 – IN_4.5.1_03</i></p> |
| Area territoriale del progetto    | 38 aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fonti di finanziamento            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Risorse PN                        | 36.796.000,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altre risorse pubbliche           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Risorse private                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Totale                            | 36.796.000,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 3.2 AZIONE 4k.2 Rafforzamento dei servizi sanitari e socio sanitari oggetto dell'intervento nelle 4 aree del programma

L'azione si colloca tra gli interventi messi in campo per migliorare l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata nelle quattro aree di intervento.

Nell'ambito dell'area contrastare la povertà sanitaria la strategia dei progetti dettagliati nelle schede che seguono, prevede principalmente azioni rivolte alla quantificazione, qualificazione e geo-localizzazione dei bisogni sanitari espressi dalla popolazione target, o individuati soggetti terzi. Le attività sono funzionali alla caratterizzazione quali-quantitativa delle attività assistenziali, in collaborazione con gli ETS, con una successiva rilevazione periodica dei dati delle prestazioni erogate per la misurazione dell'efficace applicazione dei modelli organizzativi proposti con la relativa identificazione e attuazione di eventuali misure migliorative.

#### 3.3.1 SCHEDA PROGETTO IN.4k.2\_01

Tab. 9 - Scheda sintetica del progetto

| Anagrafica progetto               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TEMATICA                     | Povertà Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Area progettuale                  | Presa in carico dei bisogni di salute delle persone in stato di povertà sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Codice progetto                   | IN.4k.2_01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Titolo progetto                   | Coordinamento della co-progettazione (ASL, ETS, Comuni, ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Data inizio progetto              | 27 Settembre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data fine progetto                | 1 Giugno 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CUP                               | I19I24000620006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipologia operazione              | A titolarità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Modalità di attuazione            | Acquisto e realizzazione di servizi/personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Settore d'intervento              | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beneficiario                      | INMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Responsabile del Procedimento/RUP | Dott.ssa Maria Giuseppina Lecce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Soggetto attuatore                | INMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descrizione del progetto          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Attività                          | <p>Attività di coordinamento della fase di co-progettazione (ASL, ETS, Comuni, ecc.) condotta da INMP per supportare tutti i beneficiari nella caratterizzazione di un modello di contrasto della povertà sanitaria. Saranno realizzati momenti di partecipazione attiva ai tavoli di co-progettazione territoriale per trasferire l'esperienza che l'istituto ha sperimentato negli anni direttamente con i progetti realizzati a livello nazionale e internazionale.</p> <p>In particolare, saranno supportati i beneficiari nell'identificazione della proposta delle buone pratiche più efficaci per l'erogazione delle prestazioni in <i>outreach</i> e della presa in carico a bassa soglia attraverso la definizione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- distretti sanitari con maggior numero di persone che hanno rinunciato alle cure, sulla base di <i>cut-off</i> condivisi;</li> <li>- <i>governance</i> per gli interventi di <i>outreach</i>;</li> <li>- tipologia di farmaci e dispositivi medici da acquisire;</li> </ul> |

| Anagrafica progetto            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- composizione minima dell'equipe multidisciplinare;</li> <li>- criteri di selezione degli ETS;</li> <li>- <i>setting</i> di intervento;</li> <li>- procedure e delle indicazioni operative degli interventi di <i>outreach</i>.</li> </ul> <p>Attività di raccordo con i servizi sociali dei comuni competenti amministrativamente per i distretti coinvolti, per l'identificazione dei luoghi e delle modalità di intervento.</p> <p><b>Progetti collegati: IN.4k.2_02 - IN.4.5.1_03 - IN.4k.1_04</b></p> |
| Area territoriale del progetto | 38 aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fonti di finanziamento         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Risorse PN                     | 430.243,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Altre risorse pubbliche        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Risorse private                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Totale                         | 430.243,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 3.3.1 SCHEDA PROGETTO IN.4k.2\_02

Tab. 10 - Scheda sintetica del progetto

| Anagrafica progetto               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TEMATICA                     | Povertà Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Area progettuale                  | Presa in carico dei bisogni di salute delle persone in stato di povertà sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Codice progetto                   | IN.4k.2_02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Titolo progetto                   | Co-Progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data inizio progetto              | 21 Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data fine progetto                | 31 Dicembre 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CUP (se presente)                 | 38 CUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipologia operazione              | A regia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modalità di attuazione            | In convenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Settore d'intervento              | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beneficiario                      | 38 Aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Responsabile del Procedimento/RUP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Soggetto attuatore                | 38 Aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrizione del progetto          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Attività                          | <p>Questa attività di co-progettazione è funzionale all'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per le persone in povertà sanitaria all'interno di percorsi clinico-assistenziali e consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'identificare, attraverso bando, degli ETS impegnati nelle aree distrettuali individuate ed espletamento delle procedure per la co-progettazione (art.55 CTS);</li> <li>- nel connotare la mappatura quali-quantitativa con la rilevazione dei bisogni e identificazione dei <i>setting</i> di intervento in <i>outreach</i>;</li> <li>- nell'analisi delle relazioni sociali (SNA) degli stakeholder rilevanti per le funzionalità dei motorhome;</li> <li>- nell'adozione di un protocollo di lavoro con l'identificazione di compiti, responsabilità e task calendarizzati per le attività di <i>outreach</i> e <i>referall</i>;</li> <li>- nell'adattamento dei modelli più efficaci selezionati ai <i>setting</i> di intervento;</li> <li>- nel rilascio delle procedure e delle indicazioni operative adattate al contesto territoriale – ivi incluse quelle relative al sostegno economico dei costi relativi ai percorsi terapeutico assistenziali e relativi disciplinari.</li> </ul> <p><i>Progetti collegati: IN.4.5.1_04 - IN.4k.1_04- IN.4k.2_01- IN.4k.2_02</i></p> |
| Area territoriale del progetto    | 38 aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fonti di finanziamento            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risorse PN                        | 3.300.000,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altre risorse pubbliche           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Risorse private                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Totale                            | 3.300.000,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 3.3 AZIONE 4k.3 Rafforzamento del partenariato di Programma sulle quattro aree d'intervento

Le azioni di rafforzamento del partenariato sono volte allo sviluppo e alla condivisione di metodi e strumenti a supporto delle attività di integrazione socio sanitaria in co-progettazione. Per sperimentare nuovi modelli di servizi e cure contro la povertà sanitaria nelle regioni meridionali saranno avviati progetti specifici per realizzare azioni di sistema e mediazione tra soggetti che in alcuni territori sono monadi non integrate in rete.

Le aziende sanitarie dovranno cooperare con altre organizzazioni coinvolte nelle partnership, tra terzo settore, enti privati e pubblici per andare nella direzione della popolazione target che ha tra le connotazioni la distanza dal sistema per differenti concause. Per la realizzazione degli interventi e per una loro continuità nel tempo, si avvieranno attività di raccordo e di formale collaborazione tra i servizi socio-sanitari del territorio, a vantaggio delle persone in stato di maggiore lontananza e difficoltà di trattamento da parte dei servizi ordinari di salute.

#### 3.3.1 SCHEDA PROGETTO IN.4k.3\_01

Tab. 11 - Scheda sintetica del progetto

| Anagrafica progetto               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TEMATICA                     | Povertà Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Area progettuale                  | Promozione dell'inclusione della rete di comunità nelle reti aziendali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Codice progetto                   | IN.4k.3_01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Titolo progetto                   | Mediazione di sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Data inizio progetto              | 24 Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Data fine progetto                | 1 Dicembre 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CUP (se presente)                 | 38 CUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipologia operazione              | A regia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modalità di attuazione            | In convenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Settore d'intervento              | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beneficiario                      | 38 aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Responsabile del Procedimento/RUP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Soggetto attuatore                | 38 aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descrizione del progetto          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Attività                          | <p>Il progetto prevede attività di coinvolgimento di leader di comunità/associazioni di rappresentanza con ruoli di intermediazione dei bisogni e dell'offerta dei servizi attraverso un incarico per lo svolgimento del ruolo di intermediazione comunitaria. La formalizzazione del ruolo di mediazione tra l'istituzione e la comunità di appartenenza ha l'obiettivo di concretizzare l'intersezione con il gruppo di appartenenza (in particolare gruppi etnici in un ambiente sociale svantaggiato) per rappresentare i fabbisogni di salute specifici e le eventuali criticità culturali nell'ingaggio della popolazione target.</p> <p>Tra le attività previste c'è l'adozione di atti formali per la integrazione dei leader e delle reti di comunità nei processi decisionali aziendali.</p> <p><i>Progetto collegato IN.4.5.2_03</i></p> |
| Area territoriale del progetto    | 38 aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Anagrafica progetto     |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Fonti di finanziamento  |                 |
| Risorse PN              | 760.000,00 euro |
| Altre risorse pubbliche | -               |
| Risorse private         | -               |
| Totale                  | 760.000,00 euro |

## SCHEDE PROGETTO

PRIORITA' 2 -Servizi sanitari di qualità (FESR)

---

#### 4. PRIORITÀ 2 – Obiettivo Specifico RSO4.5

##### 4.1 AZIONE 4.5.1 Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute attraverso interventi di adeguamento infrastrutturale, tecnologico-strumentale e forniture di dispositivi medici durevoli

L'azione prevede una serie di investimenti e di innovazioni volte a supportare i servizi sanitari territoriali nel cambiamento necessario a garantire, al meglio, i bisogni di cura della popolazione. Si provvederà ad effettuare investimenti volti a migliorare l'accesso ai servizi sanitari, attraverso un pacchetto di servizi socio-sanitari, anche di tipo odontoiatrico, che preveda tra l'altro l'uso di motorhome dotati di attrezzature diagnostico-operative portatili o di medio-bassa complessità tecnologica, in grado di "portare" i servizi laddove emerga la necessità di un intervento diagnostico-terapeutico mirato o di *referral* alle strutture sanitarie territoriali.

Tali investimenti, pertanto, contribuiscono alla riduzione delle attuali disparità territoriali nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, consentendo anche una più capillare distribuzione dell'offerta presso le aree remote o svantaggiate.

##### 4.1.1 SCHEDA PROGETTO IN.4.5.1\_01

Tab. 12 - Scheda sintetica del progetto

| Anagrafica progetto               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TEMATICA                     | Povertà sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA PROGETTUALE                  | Potenziamento della capacità dei servizi sanitari e sociosanitari di rispondere ai bisogni di salute con accesso a bassa soglia, anche attraverso l' <i>outreach</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Codice progetto                   | IN.4.5.1_01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Titolo progetto                   | Investimento strutturale, tecnologico, strumentale e di risorse umane funzionale alla implementazione delle attività di <i>outreach</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Data inizio progetto              | 24 Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Data fine progetto                | 1 Dicembre 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CUP (se presente)                 | 38 CUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipologia operazione              | A regia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Modalità di attuazione            | In convenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Settore d'intervento              | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beneficiario                      | 38 Aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Responsabile del Procedimento/RUP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Soggetto attuatore                | 38 Aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione del progetto          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Attività                          | <p>Le attività di questo progetto sono sintetizzabili in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisto di n. <b>42</b> motorhome medicalizzati clinici, completi di attrezzature diagnostiche come da fabbisogno minimo definito;</li> <li>- acquisto di n. <b>39</b> motorhome odontoiatrici, completi di attrezzature diagnostiche come da fabbisogno minimo definito;</li> <li>- ingaggio personale per i motorhome odontoiatrici;</li> <li>- acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per assicurare l'attività di odontoiatria ed oculistica sociale</li> </ul> <p><b>Progetti collegati: IN.4k.1_01 - IN.4k.1_02</b></p> |

| Anagrafica progetto            |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Area territoriale del progetto | 38 aziende sanitarie |
| Fonti di finanziamento         |                      |
| Risorse PN                     | 39.940.025,00 euro   |
| Altre risorse pubbliche        |                      |
| Risorse private                |                      |
| Totale                         | 39.940.025,00 euro   |

## 4.1.2 SCHEDA PROGETTO IN.4.5.1\_02

Tab. 13 - Scheda sintetica del progetto

| Anagrafica progetto               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TEMATICA                     | Povert  sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA PROGETTUALE                  | Adeguamento delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Codice progetto                   | IN.4.5.1_02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Titolo progetto                   | Realizzazione piattaforma per attivit  di formazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Data inizio progetto              | 22 Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data fine progetto                | 1 Dicembre 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CUP                               | I89I24000790006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipologia operazione              | A titolarit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modalit  di attuazione            | Acquisto e realizzazione di servizi/ personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Settore d'intervento              | 158/128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beneficiario                      | INMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Responsabile del Procedimento/RUP | Dott. Andrea Cavani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Soggetto attuatore                | INMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descrizione del progetto          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Attivit                           | <p>Realizzazione di una piattaforma di apprendimento virtuale di nuova generazione, che integri l'IA, per l'erogazione dei contenuti formativi per il personale sanitario e sociosanitario.</p> <p>Lo sviluppo di software personalizzato viene considerata l'opzione migliore per un investimento che nel tempo possa dare risorse e contenuti ad un numero significativo di utenti, sui temi dell'area Contrasto alla povert  sanitaria. Si intende realizzare un prodotto che consente di implementare qualsiasi funzionalit  desiderata e di scarlarla in modo semplice, considerando i numeri attesi.</p> <p>Inoltre, la piattaforma resterr  a disposizione di tutte le aziende sanitarie per potenziare le competenze anche del personale inizialmente non coinvolto direttamente ma in organico nelle strutture sanitarie.</p> <p><i>Progetto collegato: IN.4k.1_02 - IN.4k.1_03</i></p> |
| Area territoriale del progetto    | 38 aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fonti di finanziamento            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Risorse PN                        | 500.000,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altre risorse pubbliche           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Risorse private                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Totale                            | 500.000,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 4.1.3 SCHEDA PROGETTO IN.4.5.1\_03

Tabella 14 - Scheda sintetica del progetto

| Anagrafica progetto               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TEMATICA                     | Povertà sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AREA PROGETTUALE                  | Presa in carico dei bisogni di salute delle persone in stato di povertà sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Codice progetto                   | IN.4.5.1_03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Titolo progetto                   | Acquisizione e dotazione di protesi odontoiatriche e dispositivi oculistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Data inizio progetto              | 1 Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Data fine progetto                | 1 Dicembre 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CUP (se presente)                 | 38 CUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipologia operazione              | A regia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modalità di attuazione            | In convenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Settore d'intervento              | 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beneficiario                      | 38 Aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Responsabile del Procedimento/RUP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Soggetto attuatore                | 38 Aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrizione del progetto          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Attività                          | <p>Nelle attività di <i>outreach</i>, attraverso i motorhome odontoiatrici sarà possibile effettuare screening sanitari odontoiatrici, prestazioni di assistenza essenziale e informarsi sulla salute orale. <b>Si realizzeranno</b> controlli e cure odontoiatriche di base favorendo così la prevenzione, una corretta routine di igiene dentale e intervenendo per evitare numerose patologie del cavo orale. Ove necessario si realizzeranno interventi di ortodonzia sociale e per tale attività è prevista la dotazione di protesi odontoiatriche tramite stipula di contratti con laboratori odontotecnici. Si realizzeranno anche controlli e cure oculistiche ed è prevista la dotazione di dispositivi oculistici.</p> <p><i>Progetti collegati: IN.4.K.2_01 - IN.4.K.2_02 - IN.4.K.1_04</i></p> |
| Area territoriale del progetto    | 38 Aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fonti di finanziamento            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Risorse PN                        | 31.299.900,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Altre risorse pubbliche           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Risorse private                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Totale                            | 31.299.900,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 4.2 AZIONE 4.5.2 - Aumento dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso azioni di rafforzamento della capacità dei servizi sanitari di erogare prestazioni appropriate alla popolazione target e azioni di sensibilizzazione sanitaria e per la salute

L'erogazione di prestazioni appropriate richiede trasversalmente un maggiore raccordo reciproco, che risulta difficoltoso. La mancanza di un dialogo e una concertazione non solo tra servizi sociali e servizi sanitari ma anche tra differenti dipartimenti delle aziende sanitarie, si riflette in: una frammentazione dei percorsi di sostegno e cura, per cui orientarsi tra questi diventa sempre più difficile non solo per le persone, ma anche per operatori e operatrici dei servizi.

Le attività mirano ad aumentare l'utilizzo pieno e appropriato dei servizi sanitari e socio-sanitari potenziando l'*empowerment* della popolazione target, attraverso attività informativo-educative di promozione della salute ed orientamento e capacitazione alla fruizione dei servizi socio-sanitari disponibili sul territorio. In tal senso, le attività contemplate in tale azione, sono complementari all'attività formativa del personale sanitario e socio-sanitario nel perseguire l'aumento dell'utilizzo appropriato dei servizi sanitari e socio-sanitari.

Si intende promuovere una responsabilità condivisa da parte dei servizi nel prendere in carico e/o nel tenere insieme ciascuno dei percorsi in cui la persona è inserita, sviluppando un lavoro integrato che porta ad una migliore conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni sociali, che agisce come un vero e proprio determinante di salute, un elemento che richiede la trasformazione delle forme organizzative e strumenti differenti rispetto a quelli attualmente esistenti.

##### 4.2.1. SCHEDA PROGETTO IN.4.5.2\_01

Tab. 15 - Scheda sintetica del progetto

| Anagrafica progetto               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TEMATICA                     | Povertà sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AREA PROGETTUALE                  | Valutazione del trasferimento delle buone pratiche adottate attraverso analisi epidemiologiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Codice progetto                   | IN.4.5.2_01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Titolo progetto                   | Piattaforma web per il monitoraggio del trasferimento di buone pratiche + sistema di supporto alle decisioni (DSS)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data inizio progetto              | 6 Dicembre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Data fine progetto                | 1 Dicembre 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CUP                               | I89I24001010006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipologia operazione              | A titolarità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Modalità di attuazione            | Acquisto e realizzazione di servizi/personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Settore d'intervento              | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beneficiario                      | INMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Responsabile del Procedimento/RUP | Dott. Domenico Rocco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Soggetto attuatore                | INMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrizione del progetto          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Attività                          | Realizzazione di una piattaforma informatica per la creazione di un sistema di supporto alle decisioni (DSS), funzionale alla profilazione dell'utenza per la dimensione sanitaria e sociale, utile per una mappatura completa della popolazione target coinvolta. I dati collazionati saranno funzionali alla valutazione del trasferimento delle buone pratiche adottate nelle azioni di |

| Anagrafica progetto            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>presa in carico e <i>referral</i>, e per condurre analisi epidemiologiche sulle malattie della povertà.</p> <p>La collazione dei dati utili alla valutazione dell'efficacia di tutti gli interventi rappresenta un'importante attività per colmare la frammentata e incompleta disponibilità di informazioni utili a programmare interventi socio-sanitari. Il raccordo tra istituzioni, come nel caso Comuni e Aziende Sanitarie genera virtuosi processi di integrazione che non trovano le corrispondenti banche dati in cui conferire esiti ed entità degli interventi. Da qui la necessità di uno strumento che a partire dalla gestione analitica di tutti gli interventi previsti dal PNES per l'area del contrasto alla povertà sanitaria, possa restituire le informazioni sulle risultanze, anche in termini di capacità dei territori di adottare in maniera strutturale le modalità sperimentate. Un pannello di controllo in cui far confluire le informazioni sulla popolazione dei vulnerabili socio-sanitari, utili a definire un set di indicatori per una più completa identificazione dei vulnerabili, che tenga conto di dati economici ma anche sociali e clinici.</p> <p>La piattaforma è funzionale per alimentare un Osservatorio sulle problematiche di salute connesse alla povertà e alle migrazioni.</p> <p>Progetto collegato: IN.4.5.2.02</p> |
| Area territoriale del progetto | 38 Aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fonti di finanziamento         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Risorse PN                     | 755.000,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altre risorse pubbliche        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Risorse private                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Totale                         | 755.000,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 4.2.2. SCHEDA PROGETTO IN.4.5.2\_02

Tabella 16 - Scheda sintetica del progetto

| Anagrafica progetto               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TEMATICA                     | Povertà Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA PROGETTUALE                  | Valutazione del trasferimento delle buone pratiche adottate attraverso analisi epidemiologiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Codice progetto                   | IN.4.5.2_02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Titolo progetto                   | Popolamento dei dati in piattaforma e analisi socio-econometriche ed epidemiologiche (mappatura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Data inizio progetto              | 3 Giugno 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Data fine progetto                | 3 Dicembre 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CUP                               | I89G24000450005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipologia operazione              | A titolarità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modalità di attuazione            | Acquisto e realizzazione di servizi/personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Settore d'intervento              | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beneficiario                      | INMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Responsabile del Procedimento/RUP | Dott. Alessio Petrelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Soggetto attuatore                | INMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrizione del progetto          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Attività                          | <p>Si intende realizzare un osservatorio privilegiato sulla povertà sanitaria, utilizzando dati primari, elaborati attraverso una piattaforma informatica (Fase 1. IN.4.5.1_01) in cui confluiranno le informazioni utili ad un censimento dei bisogni degli utenti presi in carico. In particolare, attraverso i dati ottenuti dalla mappatura quali-quantitativa effettuata in co-progettazione dagli ETS e dalla raccolta di dati conferiti da tutti gli attori coinvolti nei percorsi di assistenza e presa in carico. Si intende realizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una rilevazione e valutazione periodica dei dati delle prestazioni erogate;</li> <li>- un osservatorio epidemiologico sulle malattie della povertà che integri le fonti presenti a livello nazionale;</li> <li>- un documento riportante i risultati del censimento.</li> </ul> <p>Valutazione periodica dell'applicazione delle buone prassi trasferite e identificazione di eventuali azioni correttive.</p> <p><b>Progetto collegato: IN.4.5.2_01</b></p> |
| Area territoriale del progetto    | 38 aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fonti di finanziamento            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Risorse PN                        | 500.000,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Altre risorse pubbliche           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Risorse private                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Totale                            | 500.000,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 4.2.3. SCHEDA PROGETTO IN.4.5.2\_03

Tabella 17 - Scheda sintetica del progetto

| Anagrafica progetto               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TEMATICA                     | Povertà Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA PROGETTUALE                  | Azioni informative-educative della popolazione target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Codice progetto                   | IN.4.5.2_03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Titolo progetto                   | Produzione di materiale per attività di educazione sanitaria presso la popolazione target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data inizio progetto              | 1 Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Data fine progetto                | 1 Dicembre 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modalità di attuazione            | Acquisto e realizzazione di servizi/personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Settore d'intervento              | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beneficiario                      | 38 Aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Responsabile del Procedimento/RUP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Soggetto attuatore                | 38 Aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione del progetto          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Attività                          | <p>L'attività consiste nella produzione di materiale informativo specifico per le singole aziende sanitarie e sarà finalizzato a supportare le attività di educazione sanitaria che si realizzerà presso le comunità le strutture sanitarie.</p> <p>La produzione, nei diversi format cartacei e digitali, sarà realizzata in base alle esigenze specifiche rilevate nei singoli territori.</p> <p>Questa attività ha l'obiettivo di creare strumenti utili a diffondere la conoscenza del nostro sistema sanitario, le strutture e i servizi esistenti nei vari territori e i fattori di rischio per la salute collegati alla rinuncia ad attività di prevenzione e di cura.</p> <p><b>Progetti collegati: IN.4k.1_03</b></p> |
| Area territoriale del progetto    | 38 aziende sanitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fonti di finanziamento            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Risorse PN                        | 800.000,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altre risorse pubbliche           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Risorse private                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Totale                            | 800.000,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 5. Indicatori Output e risultato - (previsti)

Elencare gli obiettivi specifici del Piano suddivisi tra Fondo FSE+ e FESR, inclusi indicatori per misurare le performance secondo la seguente tabella:

### *Priorità 1 (FSE+): Servizi sanitari più equi ed inclusivi (FSE+)*

**Tab. 18 - INDICATORI DI OUTPUT PREVISTI**

| Cod indicatore | Indicatore                     | UM                  | Target intermedio (2024) | Target finale (2029) |
|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| EECO01         | Numero totale dei partecipanti | Numero partecipanti | 2.000                    | 80.000               |
| EECO13         | Cittadini Paesi Terzi          | Numero partecipanti | 800                      | 32.000               |

**Tab. 19 - INDICATORI DI RISULTATO PREVISTI**

| Cod indicatore | Indicatore                                                                                          | UM                  | Baseline (dato di riferimento) | Anno di riferimento | Target finale (2029) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| ISR4_2IT       | Numero partecipanti che alla conclusione degli interventi si trovano in una situazione migliorativa | Numero Partecipanti | 0                              | 2022                | 40.000               |

### *Priorità 2 (FESR): Servizi sanitari di qualità*

**Tab. 20 - INDICATORI DI OUTPUT PREVISTI**

| Cod indicatore | Indicatore                                                                                  | UM | Target intermedio (2024) | Target finale (2029) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|----------------------|
| RCO69          | N° max di persone che possono essere servite dalla struttura sanitaria nuova o modernizzata |    | 5.700                    | 114.000              |

**Tab. 21 - INDICATORI DI RISULTATO PREVISTI**

| Cod indicatore | Indicatore                                                                            | UM                     | Baseline (dato di riferimento) | Anno di riferimento | Target finale (2029) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| RCR73          | Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate | Numero utenti per anno | 0                              | 2022                | 18.525               |

## 6. Indicatori specifici di progetto

Indicare per ciascun codice progetto quali indicatori specifici sono stati individuati per il monitoraggio dell'attuazione del progetto

**Tab. 22- INDICATORI SPECIFICI DI PROGETTO**

I progetti sono ordinati per codice progetto.

| N | Codice progetto | Area progettuale                                                                                                                                                     | Titolo Progetto                                                                      | Indicatori specifici di progetto                                                                                                                 |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | IN.4k.1_01      | Potenziamento della capacità dei servizi sanitari e sociosanitari di rispondere ai bisogni di salute con accesso a bassa soglia, anche attraverso l' <i>outreach</i> | Ricognizione modalità erogazione prestazioni dei beneficiari                         | n.38 prospetti riassuntivi degli ambulatori di prossimità e dei motorhome già disponibili, comprensivi della dotazione tecnologica e strumentale |
| 2 | IN.4k.1_02      | Potenziamento della capacità dei servizi sanitari e sociosanitari di rispondere ai bisogni di salute con accesso a bassa soglia, anche attraverso l' <i>outreach</i> | Personale motorhome clinici                                                          | n. 38 equipe multidisciplinari cliniche costituite                                                                                               |
| 3 | IN.4k.1_03      | Adeguamento delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario e azioni informative–educative della popolazione target                                       | Progettazione, sviluppo, erogazione di contenuti formativi                           | Progettazione e sviluppo di n.5 pacchetti per la formazione e l'aggiornamento continuo                                                           |
| 4 | IN.4k.1_04      | Presa in carico dei bisogni di salute delle persone in stato di povertà sanitaria                                                                                    | Dotazione di farmaci ed erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie      | n. 38 mappature quali-quantitative dei bisogni                                                                                                   |
| 5 | IN.4k.2_01      | Presa in carico dei bisogni di salute delle persone in stato di povertà sanitaria                                                                                    | Coordinamento della co-progettazione                                                 | n.1 Documento di indirizzo degli interventi di <i>outreach</i> /medicina di prossimità                                                           |
| 6 | IN.4k.2_02      | Presa in carico dei bisogni di salute delle persone in stato di povertà sanitaria                                                                                    | Co-progettazione realizzata da ETS e ASL funzionale all'erogazione delle prestazioni | n. 38 bandi di co-progettazione                                                                                                                  |
| 7 | IN.4k.3_01      | Promozione dell'inclusione della rete di comunità nelle reti aziendali                                                                                               | Rafforzamento partnership                                                            | n.1 documento recante ruoli e funzioni del leader e delle reti di comunità nella promozione della salute e n. 38 atti formali per la             |

| N  | Codice progetto | Area progettuale                                                                                                                                                     | Titolo Progetto                                                                                                                         | Indicatori specifici di progetto                                                                                                                                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | integrazione dei leader e delle reti di comunità nei processi decisionali aziendali                                                                             |
| 8  | IN.4.5.1_01     | Potenziamento della capacità dei servizi sanitari e sociosanitari di rispondere ai bisogni di salute con accesso a bassa soglia, anche attraverso l' <i>outreach</i> | Investimento strutturale, tecnologico, strumentale e di risorse umane funzionale alla implementazione delle attività di <i>outreach</i> | n. 41 motorhome clinici attrezzati acquistati/adattati<br>n. 39 motorhome odontoiatrici attrezzati acquistati/adattati<br>n.38 equipe odontoiatriche costituite |
| 9  | IN.4.5.1_02     | Adeguamento delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario e azioni informative-educative della popolazione target                                       | Piattaforma erogazione formazione                                                                                                       | n. 1 piattaforma per erogazione attività formativa                                                                                                              |
| 10 | IN.4.5.1_03     | Presa in carico dei bisogni di salute delle persone in stato di povertà sanitaria                                                                                    | Acquisizione di protesi odontoiatriche per persone in povertà sanitaria                                                                 | n. 38 convenzioni con laboratori odontoiatrici per l'erogazione delle protesi                                                                                   |
| 11 | IN.4.5.2_01     | Valutazione del trasferimento delle buone pratiche adottate attraverso analisi epidemiologiche                                                                       | Piattaforma web per il monitoraggio del trasferimento di buone pratiche + sistema di supporto alle decisioni (DSS)                      | n. 1 sistema DSS su piattaforma supporto alla valutazione dell'efficacia dei modelli adottati                                                                   |
| 12 | IN.4.5.2_02     | Valutazione del trasferimento delle buone pratiche adottate attraverso analisi epidemiologiche                                                                       | Popolamento dei dati in piattaforma e analisi socio-econometriche ed epidemiologiche                                                    | n. 1 documento riportante i risultati del censimento dei bisogni<br>Report periodico delle prestazioni erogate                                                  |
| 13 | IN.4.5.2_03     | Promozione dell'inclusione della rete di comunità nelle reti aziendali e azioni informative-educative della popolazione target                                       | Produzione di materiale per attività di educazione sanitaria presso la popolazione target                                               | n. 38 piani di disseminazione materiale informazione sanitaria a cura delle 38 ASL                                                                              |

## 7. Cronoprogramma e Piano finanziario

**Tab. 23 - Cronoprogramma**

I progetti sono ordinati per singola Area progettuale e per Fasi.

| N  | Codice progetto | Data inizio       | Data fine        |
|----|-----------------|-------------------|------------------|
| 1  | IN.4k.1_01      | 21 Dicembre 2023  | 31 Marzo 2025    |
| 2  | IN.4k.1_02      | 21 Ottobre 2024   | 1 Dicembre 2029  |
| 3  | IN.4k.1_03      | 1 Novembre 2024   | 1 Dicembre 2028  |
| 4  | IN.4k.1_04      | 21 Ottobre 2024   | 31 Dicembre 2029 |
| 5  | IN.4k.2_01      | 27 Settembre 2024 | 1 Giugno 2029    |
| 6  | IN.4k.2_02      | 21 Ottobre 2024   | 31 Dicembre 2029 |
| 7  | IN.4k.3_01      | 24 Ottobre 2025   | 1 Dicembre 2029  |
| 8  | IN.4.5.1_01     | 24 Ottobre 2024   | 1 Dicembre 2029  |
| 9  | IN.4.5.1_02     | 22 Ottobre 2024   | 1 Dicembre 2028  |
| 10 | IN.4.5.1_03     | 1 Ottobre 2024    | 1 Dicembre 2029  |
| 11 | IN.4.5.2_01     | 6 Dicembre 2024   | 1 Dicembre 2029  |
| 12 | IN.4.5.2_02     | 3 Giugno 2025     | 1 Dicembre 2029  |
| 13 | IN.4.5.2_03     | 1 Ottobre 2024    | 1 Dicembre 2029  |

Tab. 24 - Piano finanziario modificato sulla base dell'ultima previsione di spesa comunicata dai beneficiari

| Fondo         | 2024                | 2025                   | 2026                   | 2027                   | 2028                   | 2029                   | Totale                  |
|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| FSE+          | € 423.872,83        | € 25.497.013,09        | € 23.310.607,82        | € 22.551.592,12        | € 21.629.425,42        | € 18.713.588,72        | € 112.126.100,00        |
| FESR          | € 7.757,37          | € 22.224.260,88        | € 14.325.689,94        | € 13.221.292,50        | € 12.596.899,63        | € 11.419.024,68        | € 73.794.925,00         |
| <b>Totale</b> | <b>€ 431.630,20</b> | <b>€ 47.721.273,97</b> | <b>€ 37.636.297,75</b> | <b>€ 35.772.884,62</b> | <b>€ 34.226.325,06</b> | <b>€ 30.132.613,40</b> | <b>€ 185.921.025,00</b> |