

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro e data di adozione

Proposta n.

Struttura: S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Oggetto: PNRR Misura M6C1-1.2.2. Implementazione COT (CIG 9690912990) – CUP [G79E22000010006 - G59E22000000006 - G39E22000030006 - G39E22000020006 - G29E22000000006 - G79E22000020006]. – Presa d'atto annullamento in autotutela del certificato di ultimazione lavori ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e Recesso dal contratto di appalto pubblico ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 50/2016.

IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dal Collaboratore Tecnico Professionale Ing. Marco De Matteis e confermata dall'Ing. Tommaso Petrosillo, in qualità di Dirigente della S.S. Sistemi Informativi Aziendali, anche quale Responsabile Unico del Procedimento,

Atteso che:

- tra le Missioni del PNRR la Missione 6 Salute, si individuano investimenti finalizzati a rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario, garantire equità di accesso alle cure, migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, promuovere la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo di competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale sanitario;
- in particolare, la suddetta Missione 6 Salute, prevede la Componente 1 Sub investimento 1.2.2 "Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)".

Preso atto delle seguenti DGR:

- D.G.R. n.134 del 15/02/2022 ad oggetto: *“Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell'art.1 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, conversione legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla*

missione 6” con la quale si è provveduto ad approvare il Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete di assistenza territoriale pugliese;

- D.G.R. n. 688 del 11 maggio 2022 “*Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022*” con la quale è stato, in particolare, approvato il modello di rete di assistenza territoriale, in attuazione del PNRR - Missione 6;

Componenti 1 e 2, comprensiva di tutta l’offerta sanitaria che la Regione intende implementare sull’intero territorio regionale, autorizzando il Presidente della Giunta regionale a sottoscrivere il Piano Operativo Regionale Investimenti Missione 6 Salute, allegato al CIS, i cui contenuti ed allegati si intendono integralmente riportati nel presente atto;

- D.G.R. n. 763 del 26 maggio 2022 “*DGR 688/2022. PNRR Missione 6 Salute. Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione.*” con la quale è stato approvato il Contratto Interistituzionale di Sviluppo con il suo allegato Piano Operativo;
- D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 “*PNRR Missione 6 Salute. Assegnazione Risorse alle Aziende Sanitarie. Delega attività ai sensi dell’art. 5 del CIS Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione.*” con la quale è stato approvato lo schema di “*Provvedimento di delega amministrativa per l’attuazione degli interventi*” che le ASL devono sottoscrivere al fine di poter agire quali soggetti attuatori esterni e con il quale sono state ripartite le risorse del DM 20 gennaio 2022.

Premesso che:

- con DGR n. 1023 del 19/07/2022 sono state assegnate le risorse alle Aziende Sanitarie Locali e relativamente alla Misura “M6C1-1.2.2 Implementazione Centrali Operative COT”, alla ASL di Foggia è stato assegnato un importo di euro 899.622,00 da ripartirsi tra le suddette sedi territoriali come da tabella seguente:

Sedi COT	CUP	Importi Finanziati
Foggia	G79E22000020006	149.937,00 €
Lucera	G29E22000000006	149.937,00 €
Manfredonia	G39E22000020006	149.937,00 €
Cerignola	G39E22000030006	149.937,00 €
Troia	G59E22000000006	149.937,00 €
San severo	G79E22000010006	149.937,00 €

TOTALE FINANZIAMENTO

899.622,00 €

- con deliberazione del C.S. n. 236 del 13/07/2022 si nominava l’Ing. Tommaso Petrosillo, Dirigente Responsabile della S.S. Sistemi Informativi Aziendali, quale RUP della Misura di cui sopra;

- con determinazione dirigenziale n. 5319 del 20/06/2023 si procedeva ad aggiudicare ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.lgs 50/2016 la gara per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria dei locali da adibire a Centrali Operative Territoriali (COT) presso le sedi sanitarie territoriali di Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo e Troia";
- in data 30/06/2023 veniva sottoscritto il Contratto d'Appalto con repertorio N.22;
- in data 30 marzo 2024, Il D.LL. e l'impresa aggiudicataria trasmettevano il Certificato ultimazione lavori, sottoscritto tra le parti registrato a protocollo con n. 36816 del 04/04/2024;
- con deliberazione del D.G. n. 895 del 03/06/2024 "*PNRR Misura M6C1-1.2.2. Implementazione COT (CIG 9690912990) – CUP [G79E22000010006 - G59E22000000006 - G39E22000030006 - G39E22000020006 - G29E22000000006 - G79E22000020006]. Sostituzione e nomina nuovo Direttore dei Lavori.*" si nominava quale nuovo Direttore dei Lavori l'Ing. Marcello Antonio Tedone, Direttore della Struttura Complessa Area Gestione Tecnica, in sostituzione della precedente D.LL.

Preso atto che:

- la nuova D.LL. con nota prot. 0083369 del 01/08/2024, comunicava l'esistenza di alcune difformità, fra quanto rilevato nei locali oggetto dei lavori rispetto a quanto indicato nel Certificato ultimazione lavori, prima citato;
- con nota prot. 94199-2024 del 09/09/2024, la nuova D.LL. procedeva ad ulteriori rilievi nei locali oggetto dei lavori appaltati.

Ritenuto necessario, a seguito della successiva interlocuzione avuta con la D.LL., nonché dalla corrispondenza intercorsa, annullare in autotutela il Certificato ultimazione lavori avente protocollo n. 36816 del 04/04/2024.

Adottato quindi, con provvedimento prot. 89846 del 28/08/2024 a firma del RUP, l'annullamento in autotutela del certificato di ultimazione lavori in parola e notificato ai sottoscrittori in pari data.

Acquisita agli atti la nota della D.LL. prot. 94199 del 09/09/2024, in cui la stessa prospettava al RUP, l'ipotesi di recesso dal contratto d'appalto in essere in quanto, dalle analisi eseguite sulla tipologia delle lavorazioni da eseguirsi e da corredare con determinate certificazioni, sono necessarie ulteriori qualificazioni abilitanti (OG11) per il completamento funzionale ed operativo delle COT, requisiti che l'attuale operatore economico non dispone.

Rilevato che con provvedimento prot. 94516 del 10/09/2024, il RUP procedeva alla notifica tramite PEC all'impresa del provvedimento di recesso dal contratto in premessa citato, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs 50/2016, per le motivazioni di cui sopra.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) prendere atto del provvedimento prot. 89846 del 28/08/2024 di annullamento del Certificato di ultimazione lavori in autotutela ai sensi del dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 2) di prendere atto del provvedimento di recesso, avente prot. n. 94516 del 10/09/2024 e notificato all'impresa e alla D.LL.;
- 3) di conservare agli atti tutti i documenti istruttori relativi alla presente determinazione;
- 4) di conferire al presente provvedimento, non soggetto a controllo, immediata esecutività.

L'Istruttore

F.to Ing. Marco De Matteis

Il Dirigente / RUP

F.to Ing. Tommaso Petrosillo

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio. I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, con riferimento al/ai destinatario/i del medesimo procedimento, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell' art. 6-bis della Legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito dal vigente Codice di comportamento aziendale e dalla sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente Piano integrato di Attività e Organizzazione aziendale (P.I.A.O.), tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici).

SI ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE STRUTTURA

F.to Ing. Tommaso Petrosillo